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Izvleček 
Diplomsko delo obravnava rekonstrukcijo preliva na pregradi Drtijščica. Gre za nasuto 
zemeljsko pregrado s prelivom iz kamnite zložbe.  Prelivanje čez zemeljsko pregrado ni v 
nobenem primeru ugodno, še posebej ne v primeru obstoječega stanja pregrade Drtijščica. V 
ta namen se v prvem delu diplomskega dela predstavi obstoječe stanje pregrade, preliva in 
podslapja. Opišejo se najbolj problematični deli, ki so nujno potrebni rekonstrukcije; preliv s 
pripadajočim podslapljem. V drugem sklopu sledi opis valjano stisnjenih betonov, ki se bodo 
uporabili pri rekonstrukciji preliva. Opišejo se tri vrste valjano stisnjenih betonov: RCC, RCD 
in CSG. Podrobneje se predstavi tehnika gradnje, katere princip je enak za vse omenjene 
betone in bo uporabljena tudi pri izvedbi rekonstrukcije preliva. V tretjem sklopu je 
predstavljena rekonstrukcija preliva pregrade, s hidravličnim izračunom, opisom tehnologije 
gradnje in kalkulacijami. Na podlagi hidravličnih izračunov se določi ustrezne dimenzije 
preliva in pripadajočega podslapja. Da bo celotna rekonstrukcija dodelana, izračunom sledi 
opis tehnologije gradnje s pripravljalnimi deli, tesarskimi in betonskimi deli. Izdelan je tudi 
kratek popis del s pripadajočimi količinami  in cenami za pridobitev okvirne ocene stroškov. 
Za določitev trajanja gradnje se je na podlagi popisa del izdelal tudi terminski plan. 
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Abstract 
This diploma paper deals with the reconstruction of the spillway on Drtijščica dam. It is an 
embankment dam with a rock and stone spillway overtopping protection. Grading across the 
embankment dam is in no way beneficial, especially in the case of current status of Drtijščica 
dam. To this end, the first part of the diploma paper presents the current condition of 
Drtijščica dam, spillway and stilling basin. The most problematic parts, which are in need of 
urgent reconstruction, are described; spillway with the adjoining stilling basin. The second 
section describes roller compacted concretes, which are going to be used in the reconstruction 
of the spillway. Three types of roller compacted concrete are outlined: RCC, RCD and CSG. 
Construction technique, with the principle which is the same for all of mentioned concretes, is 
presented in detail. This technique is going to be utilised in the reconstruction of the dam. The 
third section presents the reconstruction of the dam's spillway, with hydraulic calculation, 
description of the construction technology and calculations. On the basis of hydraulic 
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1 UVOD 
 
 
Po kriterijih Mednarodne komisije za velike pregrade (ICOLD), je v Sloveniji že okrog 40 
pregrad, ki spadajo med velike pregrade. Gre za objekte, katerih posledice so v primeru 
porušitve lahko katastrofalne, z veliko gmotne škode in človeškimi žrtvami. Zato se lahko 
enako, kot avtor nedavno objavljenega članka v časopisu Delo (G.P., Znanost, 2013), 
preprosto vprašamo: »Kako varne so vodne pregrade v Sloveniji?«  
 
Zelo pomemben faktor za ohranjanje varnosti pregrad je zagotavljanje stabilnosti in mehanske 
odpornosti objekta. V Sloveniji je veljavna zakonodaja, ki ureja področje pregradnega 
inženirstva, pomanjkljiva. Trenutno ne obstaja popoln register vseh pregrad. Prav tako se ne 
izvaja kontrola rezultatov opazovanja velikih pregrad, niti kontrola kondicijskega stanja 
objektov, oziroma zagotavljanje rednih vzdrževalnih del. Posledica vsega tega je, da je 
zatečeno stanje objektov zaskrbljujoče. Stanje je boljše tam, kjer imajo upravljavci na 
razpolago dovolj sredstev za njihovo redno vzdrževanje. V tem kontekstu lahko smatramo, da 
so pregrade namenjene izrabi vodnega potenciala, v malo boljšem kondicijskem stanju, ker se 
namenja več sredstev za njihovo vzdrževanje in zaradi energetske proizvodnje je zagotovljena 
prisotnost upravljavca na objektu. V tem oziru so vodne pregrade v podrejenem položaju, ker 
se kontrole izvajajo občasno, po programih iz obratovalnih pravilnikov in v kolikor se tudi te 
aktivnosti ne izvajajo, je večja verjetnost nastopa degradacijskih procesov na objektih in 
opremi ter posledično zmanjšanje obratovalne varnosti. Vodne pregrade so v glavnem nasute, 
zgrajene iz zemeljskih materialov ali skalometne. Ti objekti so zaradi svoje sestave toliko bolj 
občutljivi na degradacijske procese zaradi pomanjkljivosti pri vzdrževanju. Zato je redno 
vzdrževanje in ohranjanje kondicijskega stanja objektov ter opreme, za njihovo obratovalno 
varnost še toliko bolj pomembno. Posebno težavo predstavljajo tudi pomanjkljivosti pri 
projektiranju in izvedbi objektov, pri čemer bi posebej izpostavili evakuacijske objekte za 
visoke vode čez profil pregrade (prelivi, izpusti, …), ki marsikje – kot je ugotovljeno v 
zaključkih razvojno-raziskovalnega projekta VODPREG – ne dosegajo ustreznih standardov 
za varno obratovanje. Rezultat prelivanja preko zemeljskih pregrad, erozija materiala na 
dolvodni strani in, če dodamo še nepredvidljive ekstremne vremenske razmere, ki v času 
načrtovanja in gradnje niso bile načrtovane, je postopno slabljenje stabilnosti, kar čez čas 
lahko pomeni tudi porušitev celotne pregrade. Zaključki projekta VODPREG so pokazali, da 
so za zagotovitev normalne obratovalne pripravljenosti, tako rekoč vseh obravnavanih 
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pregradah, razen na nekaterih najnovejših, potrebni dodatni sanacijski ukrepi.  (G.P., Znanost, 
2013).   
 
V diplomskem delu bomo obravnavali rekonstrukcijo evakuacijskih objektov na nasuti 
pregradi Drtijščica. Obravnavana pregrada spada prav v kategorijo velikih pregrad, katere 
obratovalna varnost postaja čedalje bolj vprašljiva. V zadnjih poplavah leta 2010 je, zaradi 
nefunkcionalnosti disipacijskega objekta na talnem izpustu, prišlo do večje erozijske 
poškodbe v nožici pregrade. Ta na globalno varnost objekta sicer ni vplivala, je pa dogodek 
pokazal, da je zaradi napačne zasnove evakuacijskih objektov povečano tveganje za porušitev 
pregrade. Sanacija nastale škode je nujni ukrep, s tem pa še niso razrešene pomanjkljivosti, ki 
so posledica napačnih odločitev pri sami zasnovi evakuacijskih objektov na pregradi. 
Problematična je zasnova prelivnega objekta preko pregrade, katere tehnična zasnova ne 
omogoča varnega obratovanja in je tudi pri normalnih obratovalnih razmerah tveganje za 
porušitev precejšnje. Tekom dogodkov v letu 2010 se je izkazalo, da je treba nujno izvesti 
rekonstrukcijo prelivnega objekta, da bo omogočena normalna obratovalna varnost in polna 
funkcionalnost evakuacijskih objektov.  
 
Diplomska naloga je razvrščena v naslednja poglavja; v prvem delu podajamo opis 
problematike na pregradi Drtijščica. V sklopu tega poglavja je podan tehnični opis pregrade in 
spremljajočih objektov, njihova namembnost in obratovalne karakteristike. V opisih se bomo 
osredotočili na problematiko evakuacije visokih voda preko pregradnega profila in tehnične 
ustreznosti evakuacijskih objektov.  
 
Predmet podrobnejše obdelave, je preliv preko pregrade. V nalogi bomo obravnavali možnost 
rekonstrukcije preliva z namenom povečanja obratovalne varnosti pregrade. Obstoječi preliv 
je izveden preko pregrade z drčo, v kameni zložbi s prečno postavljenimi kanaletami, ki pri 
prelivanju predstavljajo znatno oviro in v skrajnem slučaju tudi verjetnost porušitve. Preučili 
bomo možnost sanacije po tehnologijah, ki so bile uporabljene v podobnih primerih v svetu. 
Poseben poudarek bomo namenili uporabi valjanih betonov, ki so se v svetu na podobnih 
primerih že večkrat izkazali kot ustrezna rešitev pri utrditvi evakuacijskih objektov. V nalogi 
bomo podali predlog rešitve utrditve preliva s podslapjem in priključkom na strugo Drtijščice 
pod pregrado.  
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V nalogi bomo tudi predstavili splošni opis, kako bi sama gradnja potekala, kakšna bi bila 
organizacija gradbišča, kakšne bi bile vrste uporabljene mehanizacije, predviden čas trajanja 
gradnje ter za konec še kratka kalkulacijo celotnega projekta.  
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2 OBSTOJEČE STANJE PREGRADE DRTIJŠČICA 
 
 
2.1  Opis zemeljske pregrade Drtijščica 
 
Pregrada Drtijščica (točka 1 na sliki 1) je bila zgrajena leta 2002 v dolini reke Drtijščice, 2,3 
km gorvodno od sotočja Drtijščice in Radomlje, za namen zagotavljanja varnosti pred 
poplavami za takrat novo zgrajen del štajerske avtoceste, odsek Celje - Ljubljana. Dolžina 
krone pregrade znaša 265 m, njena višina 20 m in širina na koti temeljev 150 m. Vse to, 
predvsem pa njena višina, jo uvršča po mednarodnih standardih (ICOLD), med visoke 
pregrade. 
 
 
Slika 1: Sistem Drtijščica z dovodnimi in odvodnimi objekti (Humar, Kryžanowski, 2012) 
Picture 1: Drtijščica system with inlet and outlet structures (Humar, Kryžanowski, 2012) 
 
 
Za pregrado je nastala več namenska akumulacija, Gradiško jezero (točka 2 na sliki 1). 
Primarna naloga pregrade je razbremenjevanje dela visokih voda reke Radomlje v povodju 
reke Drtijščice, za namen zaščite že prej omenjenega avtocestnega odseka, ter zadrževanje 
visokih voda pritoka Drtijščice. Del visokih voda reke Radomlje, okrog 30 m³/s, se skozi 
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vodni rov (točka 4 na sliki 1) odvaja v zadrževalnik. Ta del predstavlja odtok visokih voda s 
32,6 km² velikega prispevnega območja. Drugi del, odvodnja visokih voda reke Drtijščice, pa 
predstavlja praktično odtok s celotnega prispevnega območja Drtijščice, ki znaša 41,8 km². V 
celoti se tako kontrolira velik delež odtoka z omenjenih prispevnih območij. Kot sekundarna 
dejavnost zadrževalnika, se pojmujeta turizem in ribištvo ter druge obvodne dejavnosti 
rekreacijskega značaja.  
 
Gradiško jezero predstavlja stalno ojezeritev zadrževalnika. Tako je pod vodo 29 ha zemljišč, 
s prostornino vode 0,8 10^6 m³. Ob visokih vodah s povratno dobo 100 let, se gladina vode  
dvigne do maksimalne višine na koti 354,60 m, celotna poplavljena površina pa naraste na   
71 ha, kar predstavlja 5,9 10^6 m³ akumulirane vode. Varnostna višina krone pregrade nad 
koto predvidene maksimalne ojezeritve je 2,9 m. To omogoča sprejem visokih voda do 
povratne dobe 10.000 let.  
 
2.1.1 Opis objektov 
 
Pregrada Drtijščica je slojevita zemeljska pregrada s centralnim jedrom iz neprepustnega 
glineno-meljastega materiala (slika 2). Na gorvodni strani je jedro zavarovano z dvojnim 
filtrskim slojem iz mešanice cementa in bentonita. Z obeh strani, gorvodne in dolvodne, pa sta 
jedro in pregrada zavarovana s kamnolomsko jalovino. Dolvodna stran pregrade je zgrajena v 
naklonu 1:4, s štirimi vmesnimi bermami. Nasprotna, gorvodna stran je nekoliko strmejša z 
naklonom 1:3 in s tremi vmesnimi bermami. Na območju stalne ojezeritve je brežina 
zavarovana s kamnometom, nad pešpotjo na prvi bermi gorvodne strani pa s suho kamnito 
zložbo, ki sega do druge berme. Na kroni pregrade je kot dostop do nadzornega objekta 
speljana 4,0 m široka pot.  
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Slika 2: Prerez pregrade Drtijščica  (Turk, Logar, 2004) 
1,3 – drobljenec, 2 – glineno jedro, 4 – jalovina   
Picture 2: Cross section of Drtijščica dam (Turk, Logar, 2004) 
1,3 – quarry stone, 2 – clay core, 4 – tailing  
 
Zajem vode iz zadrževalnika je izveden z jaškastim prelivom, sestavljenim iz osmih prelivnih 
polj. Ta se nadaljuje v jašek krožnega prereza,  ki na koncu izliva prehaja v pravokotni prerez 
talnega izpusta. Vtok v jaškast preliv je zavarovan z grobimi rešetkami, ki preprečujejo 
zamašitev vtočnega dela jaška z naplavnim materialom. Preko mostička je vstop do jaškastega 
preliva mogoč z desnega brega. Na vtočnem delu je nameščen evakuacijski izpust s pomožno 
tablasto zapornico, ki omogoča evakuacijsko praznjenje spodnjega dela zadrževalnika. 
Zapornica se upravlja ročno s podesta na zajetju, kjer se iz jaška prevaja voda v talni izpust. 
Na objektu pregrade se nahaja še ena varnostna zapornica tablastega tipa in sicer pod osjo 
pregrade, na trasi talnega izpusta. Upravljanje varnostne zapornice je avtomatsko in je vezano 
na stalno spremljanje nivoja vode na limnigrafu pregrade. Vtočni objekt in talni izpust sta v 
celoti iz armiranega betona. Talni izpust poteka ob desnem robu pregrade in se z osjo 
prilagaja poteku temeljne hribine s padcem 1,6 odstotka. Talni izpust se pod pregrado zaključi 
z razširitvijo profila, ki je s strani bočno zavarovan z armirano-betonskima zidovoma. V 
izteku razširitve je 23 m dolgo podslapje, s trapezno oblikovanimi brežinami v naklonu 1:1, ki 
so obložene s kamnom. Podslapje se zaključi s pragom višine 1 m in zveznim prehodom ter 
blagim ovinkom v spodnjo strugo. Prerez skozi vtočni in iztočni sistem pregrade je prikazan 
na sliki 3.  
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Slika 3: Vdolžni prerez vtočnega in iztočnega objekta (talni izpust) 
Picture 3: Longitudinal section of inflow and outflow structures (bottom outlet) 
 
Zaradi relativno visoke varnostne višine pregrade (2,9 m oziroma do dna varnostnega preliva 
0,9 m) in zaradi velike pretočne spodobnosti talnega izpusta, preliv pregrade predstavlja 
dodatni varnostni objekt za evakuacijo izjemno visokih voda. Ta je speljan preko pregrade in 
je širok 40 m ter omogoča pretok, ki je enak največ 20 m³/s. Kota preliva je na 355,30 m. 
Obložen je s kamnito zložbo iz lomljenca, premera od 60 do 80 cm, vtisnjenega v beton.   
 
2.1.2  Hidrološko – hidravlične  razmere 
 
Na obeh rekah, ki sta del obravnavanega sistema, t.j. rek Drtijščice in Radomlje, sta 
postavljeni vodomerni postaji, ki sta dali merjene podatke, potrebne za hidrološke analize. Z 
metodo enotnega diagrama sta na podlagi hidrografskih karakteristik, urnih vrednosti padavin 
in odtočnega koeficienta, bila določena dva karakteristična visokovodna pretoka v 
pregradnem profilu: 
• Q100 = 43 m3/s      … pretok pri stoletni vodi, 
• Q10000 = 110 m3/s  ... pretok pri deset tisočletni vodi; računski pretok za prelivni 
objekt. 
 
Glede na to, da je bil celotni sistem gradnje pregrade in derivacijskega rova zasnovan zaradi 
zaščite pred poplavami bližnje avtoceste, je hidravlični sistem Drtijščice zasnovan tako, da 
prevaja po vodnem  rovu v akumulacijo do 30 m3/s pretoka Radomlje, s tem da je pričetek 
odvzema določen z mejo 6 m3/s, kar predstavlja naravni pretok reke Radomlje. V reki 
Radomlji mora tako ostati ekološko sprejemljiv pretok vode, ki predstavlja najnižji dovoljeni 
naravni pretok, ki ob dovoljeni rabi ne sme poslabšati stanja vode in mora tako omogočati 
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nemoteno delovanje vodnega in obvodnega ekosistema. Prav tako kot dotok, je določen tudi 
iztok iz akumulacije, glede na razmere dolvodno na sotočju obeh rek (Radomlje in Drtijščice).  
 
Na koti 344,80 m se nahaja teme jaškastega preliva in na tej koti znaša volumen stalne 
ojezeritve 0,81 10^6 m3. Maksimalna obratovalna kota je na višini 354,7 m, kjer je koristni 
volumen akumulacije enak 5,08 10^6 m3 in predstavlja poplavni val 100-letne vode s 36-
urnim trajanjem padavin. Akumulacija se prazni med normalnim obratovanjem skozi talni 
izpust pregrade s pretokom 51,2 m3/s. Kota varnostnega preliva je 60 cm višje od maksimalne 
obratovalne kote na višini 355,30 m, pri čemer znaša pred prelivanjem volumen akumulacije 
6,3 10^6 m3. V primeru, da je talni izpust blokiran ali v okvari in z upoštevanjem 100-letne 
visoke vode, znaša maksimalni pretok prelivanja 17,2 m3/s na  najvišji koti akumulacije enaki  
355,65 m. Tudi  v primeru, da je talni izpust blokiran ali v okvari in ob upoštevanju 10.000-
letne vode, znaša maksimalni pretok prelivanja 108 m3/s in volumen vode v akumulaciji     
7,17 10^6 m3,  pri  koti 356,45 m.  
 
Preglednica 1:  Volumen akumulacije s pretoki čez preliv glede na koto in razmere 
Table 1: Reservoir volume with overtopping flows according to elevation and situation 
Kota Volumen 
akumulacije 
Pretok čez 
preliv Opis stanja 
344,80 m 0,81 10^6 m³ 
 
Teme jaškastega preliva, stalna 
ojezeritev   
354,70 m 5,08 10^6 m³ 
 
Maksimalna obratovalna kota 
  
355,30 m 6,30 10^6 m³ 
 
Krona varnostnega preliva 
 
355,65 m 
 
17,23 m³/s 100-letna voda in blokirani talni izpust 
356,45 m 7,17 10^6 m³ 108 m³/s 10.000-letna voda in blokirani talni izpust 
357,50 m 
  
 Končna kota pregrade 
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Slika 4: Prerez zemeljske pregrade Drtijščica s pomembnejšimi višinskimi kotami 
Picture 4: Cross section od Drtijščica dam with important elevations  
 
 
2.2 Analiza preliva pregrade Drtijščica 
 
2.2.1 Preliv na pregradi 
 
Preliv je lociran na vrhu pregrade in omogoča kontrolirano sproščanje, oziroma prelivanje 
toka preko krone preliva v območje dolvodno. Do prelivanja pride ob visokih vodah, ko voda 
v zadrževalniku preseže krono preliva (dotok v zadrževalnik je večji od iztoka skozi talni 
izpust in jaškast preliv). S tem se prepreči prelivanje preko celotne pregrade in poškodovanje 
ali celo uničenje njenega telesa. Običajno, ko poplav ni, voda kontinuirano odteka preko 
jaškastega preliva, skozi talni izpust dolvodno v rečno strugo.  
 
 
Slika 5:  Preliv za visoke vode pregrade Drtijščica 
Picture 5: Spillway for high water levels of Drtijščica dam 
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V splošnem obstajata dve vrsti prelivov; nenadzorovani in nadzorovani (kontrolirani) preliv. 
Nadzorovani preliv ima konstrukcijo imenovano zapornica, s katero se regulira pretok. 
Nasprotno, pri nenadzorovanem prelivu zaporničnega objekta ni. Za tak tip preliva gre na 
zemeljski pregradi Drtijščica. Ko voda doseže višino, ki je višja od kote krone preliva, se le-ta 
prosto preliva čez prelivno polje dolvodno od nje. Stopnja prelivanja je kontrolirana samo z 
globino vode v rezervoarju, ki je odvisna od pritoka skozi vodni rov iz reke Radomlje. Glede 
na konstrukcijsko izvedbo, preliv pregrade Drtijščica spada med prepadne prelive, ki se 
nahajajo v sklopu telesa pregrade. Ti prelivi so zelo pogosta izbira pri projektiranju prelivov, 
saj je prenos prelivne vode v umirjevalni bazen dolvodno nemoten. Med prelivanjem se 
potencialna energija pretvarja v kinetično, zato je pomembno, da se vrši disipacija energije že 
med samim prelivanjem. Prelivanje se konča v umirjevalnem bazenu ali podslapju in od tam 
naprej je običajno voda speljana v rečno strugo.   
 
Širina preliva znaša 40 m s koto  preliva 355,30 m. Zaradi velike pretočne sposobnosti talnega 
izpusta in relativno velike varnostne višine pregrade 2,9 m, je preliv za visoke vode predviden 
le kot dodatni varnostni objekt, torej gre za varnostni preliv. Predviden je za pretok največ 20 
m³/s. Preliv je trapezne oblike s širino dna 40 m in višino 2 m. V kroni pregrade ima blag 
nagib 1:4, ki pa vzdolž pobočja pregrade postane strmejši z nagibom 1:2. Preko krone 
pregrade, in posledično tudi čez krono preliva, teče makadamska pot. Preliv je utrjen z 
zloženim kamnometom, s kamni premera od 60 do 80 cm. Ti so sidrani z armiranobetonskimi 
piloti ter prečnimi armiranobetonskimi montažnimi elementi. Kot je razvidno iz slike 6, se 
sidra nahajajo na vsakem koncu in začetku berme ter vmes. Ob prelomih nagiba, na bermah 
so tudi izvedene prečne kanalete, ki so povezane z vzdolžno osrednjo kanaleto, ki poteka po 
osi preliva (slika 5, levo). Namen kanalet je kanaliziranje padavinskih voda in njeno 
odvajanje. Ob vznožju pregrade je izveden odvodni jarek z odvodom v podslapje talnega 
izpusta.  
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Slika 6:  Preliv za visoke vode pregrade Drtijščica 
Picture 6: Spillway for high water levels of Drtijščica dam 
 
 
2.2.1.2 Opis opažanja po ogledu pregrade Drtijščica 
 
Če prelivno polje pogledamo od daleč, bodisi s slik ali na terenu s sosednjega pobočja, ne 
vidimo na njem  nič spornega. Namreč širina preliva je dovolj velika, tudi globina in nakloni 
vkopa prelivnega dela so zadostni. Če pa se sprehodimo po samem prelivnem polju, pa lahko 
opazimo številne nepopolnosti. Opazimo, da je zemljina precej vlažna, vendar gre 
najverjetneje za površinsko razmočenost. Verjetnost, da glineno jedro ne bi opravljajo svoje 
funkcije, je skoraj nična. Pregrada je poraščena s travniškimi rastjem, na veliko mestih pa 
opazimo tudi razrast mahovja, ki dobro uspeva v vlažnem okolju in zemljini. Videti je tudi 
veliko posledic aktivnosti živali v sami brežini (slika 7), kar vsekakor ni dobro za telo 
pregrade. Le-te rahljajo zemljino, kar v primeru prelivanja samo še pripomore k temu, da 
bodo erozijski procesi intenzivnejši. 
 
Na prelivnem polju se nahaja mreža »jarkov«, oziroma kanalet. Njihova funkcija je odvajanje 
padavinskih voda s pregrade. Ob večjih nalivih lahko predstavlja tako odvajanje vode 
problem. Voda se na pregibih razliva po brežinah in povzroča erozijske procese. To 
predstavlja toliko večji problem, predvsem zaradi načina stikovanja kanalet (slika 8). Če 
pogledamo le-te, lahko vidimo, kako lokalno prihaja do zamika stikov, predvsem na pregibih. 
Predpostavimo lahko, da je bila bodisi izvedba nekvalitetna, bodisi kanalete niso ustrezna 
rešitev za odvodnjavanje pregrad in na podlagi tega lahko povzamemo, da je funkcionalnost 
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kanalet v primeru intenzivnejših in dolgotrajnih padavin vsekakor vprašljiva, ter da je sanacija 
v prihodnosti nujno potrebna. 
 
 
Slika 7: Posledice aktivnosti živali  
Picture 7: The consequences of animal life 
 
 
Slika 8:  Obstoječe stanje kanalet za odvodnjavanje padavinskih voda 
Picture 8: Existing condition of the concrete channel for stormwater drainage 
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Preliv je sestavljen iz štirih stopenj širine 2,5 m, katerih čelna stran je nagnjena z naklonom 
1:2,8 in dolžino 9,8 m. Po zasnovi stopnje spominjajo na redko uporabljen stopničast, 
kaskadni  preliv s štirimi  stopnjami, ki se konča ob vznožju pregrade (slika 9). Prelivna drča 
skoraj zagotovo ni bila mišljena kot kaskadni preliv, vsaj glede na vgrajeni material in način 
gradnje, je to logičen zaključek. Nastal je kot posledica speljave kanalet preko prelivnega 
dela, kar je posledično pomenilo spremembo prvotno zamišljene drče v kaskadni preliv. 
 
 
Slika 9:  Kaskadni preliv 
Picture 9: Cascade spillway 
 
Prelivanje preko zemeljske pregrade ni ugodno v nobenem primeru, sploh pa ne v primeru 
projektne zasnove preliva na Drtijščici, ki v obstoječi zasnovi predstavlja prej povečano 
tveganje pri obratovanju evakuacijskih objektov, kot nasprotno. Preliv je sicer utrjen s 
kamnometom, vendar so mestoma opazne poškodbe na oblogi preliva. Vmesne betonske fuge 
so ponekod izprane, podložni beton je popustil in skale ponekod izstopajo iz prvotno 
položenega nivoja. Kot posledica aktivnsoti živali so nastale votline in luknje, ki omogočajo 
večjo prepustnost površinski vodi. Le-ta širi obstoječe luknje, pronica v notranjost pregrade in 
posledično izpira material telesa pregrade.  
 
Vsak preliv se mora praviloma zaključiti v utrjeno podslapje z nadzorovanimi razmerami za 
disipacijo energije z urejenim odtokom v odvodnik pod pregrado. Ta detajl sedaj ni ustrezno 
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izveden. Konča se takoj ob vznožju drče preliva z manjšim širokim jarkom, ki se naprej 
dolvodno razširi v široko travniško površino, z nagibom proti strugi Drtijščice. V primeru 
prelivanja se voda prosto razlije po dolini in ni regulirana s pomočjo podslapja (začetne 
poglobitve, pragov, …) in povezave z rečno strugo. Vsekakor je sedanje stanje precej 
ekološka ureditev, vendar ne inženirsko pravilna, saj so posledice lahko katastrofalne. Pod 
pregrado ni urejenega ustreznega disipacijskega objekta in navezave na strugo Drtijščice. 
Dejstvo je, da je gradnja umirjevalnega bazena, oziroma podslapja, vsekakor nujna za varnost 
same pregrade, ker zatečeno stanje kakršno je, predstavlja potencialno nevarnost pri 
prelivanju, za nastanek retrogradne erozije nožice pregrade. Ta grožnje se je že na sami 
pregradi pokazala kot dejstvo pri nastanku erozijske zajede zaradi neustrezno oblikovanega 
disipacijskega objekta na iztoku talnega izpusta (slika 10). 
 
 
Slika 10: Erozijska zajeda 
Picture 10: Erosion notch 
 
2.3 Analiza podslapja pregrade Drtijščica  
 
Kinetična energija, ki nastane med prelivanjem, ima zaradi svoje hitrosti erozijski učinek. 
Podslapje, ki je objekt z začetkom na koncu prelivnega polja in koncem v rečni strugi, služi za 
pretvorbo kinetične energije (nastale med prelivanjem), v potencialno energijo vodnega toka. 
Ker se disipacija energije izvrši v vodnem skoku območja podslapja, ga je potrebno dobro 
zasnovati. Tako se lahko na bolj nizkih jezovih poveča hidravlična učinkovitost podslapja s 
poglobitvijo dna podslapja ali z nadvišanjem krone preliva. Hidravlično ugodnejša rešitev je v 
tem primeru zvišanje prelivne krone, kajti s poglobitvijo dna podslapja lahko pride do 
potopljenega vodnega skoka. Krovni val se zaradi tega ne oblikuje, kar ima za posledico 
skoraj nično disipacijo, oziroma pretvorbo energije. Na pregradi Drtijščica se nahajata dve 
  Car, I. 2013. Rekonstrukcija preliva na pregradi Drtijščica 15 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. 
 
podslapji. Prvo je podslapje talnega izpusta, ki leži na desnem koncu pregrade (gledano 
dolvodno), drugo pa je podslapje preliva, ki leži v centralnem delu pregrade. Namen obeh je 
umiritev toka vode z neko določeno velikostjo disipacije energije in usmeritev toka vode v 
strugo reke Drtijščice. 
 
2.3.1 Analiza podslapja preliva  
 
Podslapje preliva je glede na samo velikost pregrade in kapaciteto preliva, sorazmerno 
majhno. Začne se takoj ob koncu prelivnega polja  na koti 340,0 m. V dolžino meri 8,00 m, 
širina pa je enaka širini preliva, torej 40,0 m in se konča z odvodnim jarkom (slika 11). Tako 
kot preliv, je tudi ta del zgrajen iz skal. Te so položene v beton, z vmesnimi sidri v obliki 
armiranobetonskih pilotov. Začetni del podslapja je rahlo ugreznjen (konec prelivnega polja). 
Na razdalji osmih metrov se ta nato dvigne nazaj na koto 340,0 m. Taki obliki podslapja 
pravimo kadunjasto podslapje. Glede na podslapje z vodoravnim dnom in pragom na koncu, 
je tako podslapje hidravlično ustreznejša alternativa. Tudi v primeru dolžine podslapja, je 
kadunjasto lahko za kar do 40 odstotkov krajše v primerjavi z običajnim podslapjem, ki ima 
vodoravno dno. To vsekakor predstavlja prednost v primeru, ko je dolžina dolvodno od 
vznožja pregrade omejena in je potrebno glede na razmere izvesti najugodnejšo rešitev. Prerez 
skozi podslapje preliva in njegovo stanje na terenu sta prikazana na sliki 10. Kot vidimo, je 
dno podslapja za kadunjo v rahlem naklonu. Zaradi tega je vodni tok na koncu kadunjastega 
podslapja usmerjen rahlo navzgor, kar je hidravlično ugodno za dno struge (razbremenjuje 
dno struge). Dodatna prednost je tudi ta, da je hitrost vodnega toka ob dnu manjša in so zaradi 
tega manjši tudi erozijski tolmuni ter valovanje vodne gladine za podslapjem. Negativen 
pojav je možnost nastanka regresivne erozije - spodjedanje vznožja pregrade v območju 
preliva. S primernim preoblikovanjem preliva in podslapja se bomo temu pojavu izognili. 
 
Kadunjastemu podslapju sledi omenjeni odvodni jarek širine 4,0 m (slika 11), ki je tako kot 
ostali del, izveden v obliki kamnometa. Razteza se vzdolž podnožja pregrade in na desnem 
delu konca prelivnega polja (gledano dolvodno) spremeni smer, ter se nadaljuje proti  strugi 
reke Drtijščice. Funkcija odvodnega jarka je zbiranje površinske vode iz ostalih jarkov 
prelivnega polja in speljava le-te v rečno strugo.  
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Slika 11:  Prečni prerez podslapja prelivnega polja in podslapje prelivnega polja na terenu 
Picture 11: Cross section of spillway's stilling basin and spillway's stilling basin at the field 
 
Obstoječe stanje podslapja preliva bo potrebno spremeniti v sklopu rekonstrukcije preliva. 
Ker trenutno stanje ne vključuje urejenega podslapja, je ob rekonstrukciji preliva nujno 
potrebno izvesti tudi povezavo podslapja preliva z rečno strugo, t.j. da bo visoka voda po 
prelivanju speljana preko podslapja v naravno strugo. Predlagana rešitev bo predstavljena v 
nadaljevanju. Tako bo rekonstrukcija preliva pregrade dobila primeren zaključek z 
hidravlično ugodno zasnovanim podslapjem. 
 
 
 
2.3.2 Analiza podslapja talnega izpusta 
 
Drugo podslapje je podslapje talnega izpusta skupne dolžine 23 m (slika 12). Njegov prvi del 
je oblikovan v obliki trapeznega korita in se začne takoj na iztoku iz talnega izpusta. Tukaj so 
brežine iz armiranega betona in v naklonu 1:1. Ta del se potem nadaljuje v del, katerega 
prečni prerez korita nima več trapezne oblike, marveč se enakomerno nadaljuje v isti širini, 
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kot se je končal trapezni del vse do konca podslapja. Tam se celotna zadeva zoži na širino 
struge reke Drtijščice. Razširitev v obliki trapeza na izlivu talnega izpusta bi naj bila neke 
vrste sonaravna rešitev. Kot pišeta v strokovnem članku  Humar in Kryžanowski (2012), je 
trapezno korito in obloga korita s kamnito zložbo uveljavljena praksa izvajanja podobnih 
objektov v Sloveniji, vendar napačna. Vsekakor napačna v primeru uporabe teh objektov kot 
del telesa visokih pregrad, kjer gre za veliko večje količine izpustov voda, kot je to v primeru 
nizkih pregrad. Tudi zožitev na širino rečne struge Drtijščice predstavlja neke vrste motnjo 
iztekajoči se vodi, zato se v primeru večjih količin voda zaustavlja in ovira odtekanje. 
Posledica je prelivanje vode iz korita v okoliško območje. Kamnometi, oziroma kamene 
zložbe, ki so pogosto uporabljeni za zaščito brežin,  potokov in rečic, so se izkazali v primeru 
umirjevalnega bazena talnega izpusta kot nepravilna rešitev. Skale, kot utrditev brežin, so 
primerna rešitev v primeru manjših tokov in ne v tovrstne namene. Povzamem lahko, da je 
objekt nefunkcionalen (Humar, Kryžanowski, 2012) in da je njegova rekonstrukcija 
hidravlično prezahtevna ter ne bo predmet obravnave tega diplomskega dela.  
 
 
Slika 12:  Podslapje talnega izpusta  
Picture 12: Stilling basin of bottom outlet 
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3 REKONSTRUKCIJA PRELIVA ZEMELJSKE  PREGRADE  DRTIJŠČICA 
 
 
V tem poglavju se bomo osredotočili na rekonstrukcijo prelivnega polja na nasuti pregradi 
Drtijščica. Na začetku bodo predstavljeni valjano stisnjeni betoni, njihove lastnosti in način 
vgradnje. S pomočjo enega izmed opisanih betonov se bo izvedla rekonstrukcija preliva. Tako 
bo sedanji skalometni preliv zamenjal valjano betonski preliv. Predstavljena bo tudi rešitev 
rekonstrukcije preliva, t.j. drče preliva in podslapja preliva. Poudarek v tem poglavju bo 
predvsem na prelivu preko pregrade, katerega celotna rekonstrukcija bo tudi podrobneje 
opisana. Namen rekonstrukcije prelivnega polja je doseči tako stanje, da bo prelivni objekt 
preko pregrade polno funkcionalen, brez nevarnosti za varnost pregrade. V sedanjem stanju 
prelivni objekt, ki je izveden s kameno zložbo v betonu, ne zagotavlja polne obratovalne 
varnosti predvsem zaradi bojazni, da bi zaradi hidrodinamičnih sil pri prelivanju prišlo do 
erozijskih procesov na pregradi in posledično do retrogradne erozije v nožici pregrade. Da je 
ta bojazen utemeljena, je pokazala erozijska zajeda nožice pregrade na iztoku iz podslapja v 
letu 2010 (slika 10). Rekonstrukcijo prelivnega dela pregrade bomo izvedli s preplastitvijo 
telesa pregrade z valjanim betonom in s tem zagotovili funkcionalnost preliva na pregradi. 
Predlagana tehnična in tehnološka zasnova rekonstrukcije je utemeljena na osnovi podobnih 
primerov v svetovni praksi.  
 
3.1 Valjano stisnjeni betoni 
 
Zemeljska pregrada Drtijščica je nasuta zemeljska pregrada, zgrajena s tehniko mehanskega 
komprimiranja po slojih. Tudi valjano betonske pregrade so zgrajene na podoben način, z 
razliko, da je vgrajeni material beton. Le-ta ima zaradi svojih mehanskih lastnosti (tlačna 
trdnost, odpornost,…) prednost pred zemeljskim materialom. Tako lahko rečemo, da je 
valjani beton mešanica boljšega materiala in hitrega načina vgradnje po slojih.  
 
Valjani beton se v svetu uporablja za gradnjo vozišč in za gradnjo betonskih  pregrad. Največ 
tovrstnih pregrad je na Japonskem, kjer je bila leta 1980 zgrajena prva betonska pregrada iz 
valjanega betona. Govorimo o pregradi Shimajigawa, ki z višino 89 m in volumnom 317.000 
m³ (Nagayama, Jikan) predstavlja dve petini mokrega volumna Gradiškega jezera (vodna 
akumulacija za pregrado Drtijščica). Gradnja te pregrade je bila svojevrsten fenomen. Časovni 
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razpon gradnje se je skrajšal, kar je imelo za posledico tudi manjše stroške. Taka gradnja se je 
izkazala kot pozitivna tudi zaradi kljubovanja hudim vremenskim razmeram, t.j. nizkim 
temperaturam, zaradi katerih bi pri gradnji z običajnim betonom le-ta bila prekinjena. Zaradi 
manjše vsebnosti vode v valjanem betonu, se gradnja lahko kljub temu nadaljuje nemoteno. 
Zaradi izrazito potresnega območja, po katerem slovi Japonska, so se valjani betoni in 
pregrade, kot objekti zgrajeni iz tega betona, izkazali kot izrazito odporni na potresno 
obremenitev. Tako se je uporaba valjanega betona razširila po vsem svetu. Japonski so sledile 
Združene države Amerike, Kanada in Brazilija. Povsod se je izkazal kot odličen nadomestek 
do tedaj množično uporabljenega običajnega betona, ki se je uporabljal na področju 
hidrotehnike za gradnjo težnostnih betonskih pregrad, ločnih betonskih pregrad in olajšanih 
težnostnih pregrad.  
 
Valjani beton se je začel uporabljati čez čas tudi za rekonstrukcijo že obstoječih nasutih 
pregrad, katerih stabilnost je bila oslabljena ali ni bilo zagotovljene ustrezne obratovalne 
varnost prelivnih objektov. Pri nasutih pregradah so tehnologijo valjanega betona uporabili pri 
utrjevanju varnostnih nasipov in opornih zidov (nadvišanju), in utrjevanju prelivov in 
prelivnih drč. Tehnologija gradnje valjanega betona je v zasnovi podobna gradnji nasutih 
pregrad, nasipov in tudi po geoloških lastnostih so si vgrajeni materiali podobni. Uporaba 
valjanega betona pri rekonstrukciji nasutih pregrad je vsestranska, lahko uporabimo material 
zgolj za utrditev z vodnim tokom izpostavljenih površin za zagotovitev večje erozijske 
odpornosti (nasipi, prelivi, …), ali pa kot gradbeni material za samostojne konstrukcije v 
sklopu pregrade (prelivi, obrežne zgradbe, nadvišanja pregrade, ...). Zaradi podobnega načina 
gradnje, se konstrukcije iz valjanega betona lahko bistveno lažje povežejo z osnovno 
konstrukcijo nasute pregrade, kot v primeru gradnje s klasičnim betoniranjem.  
 
Do danes so se v svetu na področju gradnje pregrad  uveljavile tri vrste valjanega betona:   
• RCC valjano stisnjen beton - »roller compacted concrete« (okrajšava RCC),   
• RCD valjano stisnjen beton - »roller compacted dam concrete« (okrajšava RCD),  
• CSG valjano stisnjen beton - »cement, sand and gravel« (okrajšava CSG). 
 
RCC, RCD in CSG poleg tega, da so vrste betona, predstavljajo tudi posebno metodo 
vgradnje betona. Vsi trije spadajo v skupino betonov z nizko vrednostjo vode in sorazmerno 
visoko vsebnostjo vezivnih sredstev (cementa in pucolanov), so lahko in hitro vgradljivi, 
ekonomični in trajnostni. Tako, kot je razvidno iz literature (Kimitaka, 2005), je bilo do konca 
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leta 2002 na Japonskem zgrajenih že okrog 40 pregrad  z  RCC oz. RCD betoni, okrog 30 v 
Braziliji, 36 v Združenih državah Amerike, ter na Kitajskem kar 54 pregrad tovrstne sestave. 
V Sloveniji zaenkrat še nimamo nobene tovrstne pregrade. Upajmo, da se bo ta trend v 
prihodnje spremenil in bomo pridobili podoben objekt tudi pri nas. Za naš prostor bo to 
predstavljajo prehod k novim, hitrejšim in inovativnejšim tehnologijam gradnje. 
 
Če se navežemo na nasute pregrade v Sloveniji, je bilo na osnovi raziskav ugotovljeno, da bo 
vsekakor nekaj od njih v prihodnje potrebovalo sanacijske ali rekonstrukcijske ukrepe 
(Kryžanowski et. al 2013). V vplivnem območju zajezitev živi čedalje več ljudi, urbane 
površine se povečujejo, in tako je ogroženih v primeru porušitve pregrad vse več  
stanovanjskih in drugih objektov, infrastrukture, obdelovalnih površin in navsezadnje tudi 
človeških življenj. Ker so vremenske razmere v zadnjih letih nepredvidljive, s ponavljajočimi 
se poplavnimi obdobji, je skrb za varnost pregrad upravičena. V večini primerov so prelivi 
zemeljskih pregrad varnostni prelivi, kar pomeni, da se voda preko njih preliva le izjemoma, v 
primeru visokih voda, ko iztok skozi talni izpust ni dovolj velik. Prelivanje viškov voda preko 
zemeljskih pregrad pa vsekakor ni dobrodošlo, vsaj ne v kolikor se poplave ponavljajo skoraj 
vsako leto in predstavlja dodatno tveganje, ki ob načrtovanju pregrad praviloma ni bilo 
upoštevano. Ker bo najverjetneje le-teh v prihodnosti čedalje več, bo potrebno razmisliti o 
zavarovanju prelivov in omogočanju prelivanja, brez večjega strahu pred poškodbami delov 
pregrade in posledično večjimi katastrofalnimi posledicami. Valjani betoni so vsekakor ena 
izmed možnosti, katere se lahko poslužimo za rešitev tega problema. Gre za v svetu že zelo 
dobro uveljavljeno in preizkušeno metodo rekonstrukcije prelivov zemeljskih in skalometnih 
pregrad (v nadaljevanju sledijo tudi primeri uporabe valjanih betonov iz sveta).  
 
 
3.1.1 RCC valjano stisnjen beton 
 
RCC je valjano stisnjen beton, t.j posebna tehnika gradnje novih pregrad in rekonstrukcije 
obstoječih. Razvoj RCC valjanega betona je povzročil velik premik v gradbeništvu, predvsem 
v gradnji masivnih betonskih pregrad. Klasična metoda planiranja in komprimiranja betona se 
je pokazala kot precej počasna. Izboljšave tehnologije gradnje zemeljskih in skalometnih 
pregrad so doprinesle k hitrejši in zato bolj učinkovitejši, ter stroškovno ugodnejši gradnji.  Že 
ena izmed prvih uporab tehnologije vgradnje RCC valjanega betona pri gradnji pregrade 
Tarbela, je pokazala, da je le-ta lahko zelo hitra, saj so v enem dnevu vgradili 18.000 m³  RCC  
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valjanega betona, kar še vedno predstavlja svetovni rekord.  RCC je z valjarjem utrjeni beton, 
katerega še neutrjena mešanica mora podpirati sam valjar med njegovim delovanjem. Od 
navadnega betona se loči v prvi vrsti po konsistenci. Za učinkovito utrditev  mora biti zmes v 
času gradnje dovolj suha, da prepreči ugrezanje valjarja. Hkrati mora biti zmes tudi dovolj 
vlažna, da omogoči utrjevanje z valjarji z dovolj veliko količino veziva, da zaobjame vsa zrna 
agregata in zapolni medpraznine v betonski strukturi. Valjani beton RCC je lahko izveden v 
kratkem časovnem obdobju, s katerim je omogočena kontinuirnost vgradnje materiala in 
posledično dosežena boljša končna kvaliteta vgrajenega materiala. Vsaka prekinitev 
proizvodnje in vgradnje, ali nihanja v proizvodnji, vplivajo na rok izvedbe in kvaliteto 
vgrajenega materiala. 
 
3.1.1.1 Sestava RCC betona 
 
RCC valjani  beton je posebna vrsta betona, ki ima enake sestavine kot običajni beton, vendar 
v drugačnih razmerjih. RCC betonske mešanice morajo biti oblikovane tako, da zagotavljajo 
maksimalno obdelovalnost, vgradljivost, da izpolnjujejo merila glede trdnosti in da so 
spremembe volumna čim manjše. Za čas gradnje mora valjana betonska mešanica obdržati 
svojo konsistenco, s tem da podpira težo tovornjakov in buldožerjev, ter da je primerna za 
vgrajevanje z vibracijskim valjarjem. RCC betonsko mešanico sestavljajo tri osnovne 
sestavine: 
• Cement – Delež cementa v betonu je okrog 5 odstotkov. Pri gradnji celotnih pregrad z 
valjanim betonom, gre za masovne betone, zato je v takih primerih ugodneje uporabiti 
cemente z nizko stopnjo sproščene hidratacijske toplote (energije). Poleg cementov 
tipa I (najpogostejša uporaba), nastopajo tudi cementi tipa II (nizka stopnja sproščene 
hidratacijske energije), tipa IV (pucolanski cementi) in tipa V (sulfatno odporni 
cementi). Pogosto se ga lahko nadomesti z elektrofiltrskim pepelom ali se ga doda 
namesto določenega deleža cementa, kot dodatek k izboljšanju betonske mešanice in 
zmanjšanju temperature masivnega betona pri hidrataciji. Njegova prednost je 
zmanjšanje hidratacijske toplote, ki se sprošča med strjevanjem betona. Pomemben 
faktor predstavlja tudi količina cementne paste. RCC betonska mešanica mora 
vsebovati zadostno količino cementne paste za preprečitev segregacije in za zapolnitev 
praznin med večjimi zrni agregata. Tako se tvori kompaktna ter gosta betonska 
mešanica. 
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• Voda – Vode je v betonski mešanici valjanega betona zelo malo, približno 3 do 4 
odstotke. Zaradi tega je vodo-cementno razmerje zelo majhno in posledično je beton 
bolj suh.  
• Agregati – Predstavljajo 90 odstotkov betonske mešanice. Zaradi tega je izbira 
agregata toliko bolj pomembna in vpliva na končne lastnosti betona. Običajno se zrna 
večja od 80 mm ne uporabljajo, saj lahko povzročijo težave pri planiranju in valjanju z 
vibracijskimi valjarji. V praksi je velikost največjega zrna zmanjšana na 50 mm, 
zaradi lažje vgradljivosti in manjše možnosti pojava segregacije (pri tanjših plasteh 
utrjevanja lahko pride do nastanka praznin, ki neugodno vplivajo na trajnost valjanega 
betona). Slaba tretjina predstavlja delež finih delcev. Ti so pomembni za zagotovitev 
večje kohezivnosti betonske mase, vendar je potem posledično potrebna tudi večja 
količina cementa in vode. V kolikor se uporablja agregat s samega gradbišča ali 
njegove bližine, ga je pred uporabo potrebno ustrezno pripraviti (separiranje, čiščenje 
organskih primesi, drobljenje nadmernih zrn, …).  
 
Tako kot za vsako gradnjo, je tudi za načrtovanje gradnje z RCC betonsko mešanico 
pomembna ocena nahajališč potencialnih naravnih virov agregata. S podražitvijo goriva in 
prevoza, sta lokacija virov in njihova oddaljenost od gradbišča, postala eden izmed 
pomembnejših faktorjev, ki vplivajo na končno ceno RCC valjanega betona. V poštev pridejo 
nahajališča na gradbišču, obstoječi bližnji kamnolomi in potencialni novi kamnolomi. Za 
gradbišča, kjer so potrebne velike količine RCC-ja (gradnja celotne pregrade z RCC valjanim 
betonom), je potrebno upoštevati vsa možna nahajališča virov na gradbišču ali blizu njega. Ko 
so ta določena, je potrebno vzorce testirati, da se na podlagi tega določijo lastnosti in njihova 
primernost za uporabo.  
 
3.1.1.2 Postopek vgradnje RCC valjanega betona 
 
Metodologija priprave in vgradnje RCC valjanega betona je zelo ekonomična, ker se 
dinamika gradnje v primerjavi s klasičnim betoniranjem izredno poveča in na ta način 
omogoča gradnje velikega količinskega obsega v sorazmerno kratkem času (Dolen, Fares, 
2008). RCC betonska mešanica se lahko vgrajuje hitro in brez težav, z mehanizacijo za 
zemeljske gradnje. Običajno se ga transportira s prekucniki, planira z buldožerji in  
komprimira z vibracijskimi valjarji (slika 13). Odseki so zgrajeni v zaporednih horizontalnih 
slojih, ki se na dolvodni strani zaključijo stopničasto. Ko je predhodni sloj v celoti vgrajen in 
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utrjen, je dovolj trden, da brez škode prevzame vse obremenitve nasutja novega sloja in 
mehanizacije, zato je gradnja kontinuiran in sistematičen proces.  
 
 
Slika 13: Proces vgradnje RCC valjanega betona (Unzen Restoration Project Office, 2007)  
Picture 13: Placement process of RCC concrete  (Unzen Restoration Project Office, 2007) 
 
Priprava betonske mešanice lahko poteka na samem gradbišču ali se pripelje s cestnimi 
transportnimi sredstvi (kamioni prekucniki) iz bližnje betonarne, odvisno od tega  katera 
varianta je cenejša. Na gradbišču jo kamioni raztovorijo z raztrosom, nato pa sledi razstiranje 
z buldožerji, ki jo razplanirajo v plast debeline okrog 30 cm. Vibracijski valjarji nato 
razgrnjene plasti ustrezno zvibrirajo in stisnejo (zvaljajo) v povezano strukturo. Postopek se 
nato večkrat ponovi, odvisno od končne višine predvidene debeline sloja. Za tovrstno gradnjo 
se uporabljajo veliki vibracijski valjarji z operativno težko okrog 20 ton in  frekvenco od 27-
35 Hz. Z vibracijskimi rezalniki (vodna žaga za beton) se vzdolžno po naneseni površini RCC 
valjanega betona naredijo rezi (dilatacije). S tem se omogoči, da se lahko beton med svojim 
obstojem neovirano krči in razteza, ne da bi pri tem povzročil dodatne poškodbe (razpoke). 
Gradnja novega sloja RCC-ja se lahko prične od 24 do 36 ur po koncu gradnje predhodnega 
sloja.  Po površini, kjer se bodo nanašali novi sloji betona, se mora le-ta ustrezno pripraviti. 
Pred nanosom svežega betona, se po površini razlije cementna ali polimerna suspenzija, ki 
služi kot lepilo ali stik med strjenim in svežim nanosom novega betona. Tako so stiki med 
sloji boljši in stabilnejši.  
 
Če je topografija terena taka, da ne omogoča dostopa cestnim transportnim sredstvom, ali ko 
širina sloja pri vrhu pregrade ne omogoča dostopa, je potrebno vpeljati dodatno mehanizacijo, 
ali nov transportni sistem za prenos betonske mešanice (Nagataki et al., 2008). Ko gre za 
strme naklone, je ena izmed možnosti uporaba žerjavov za vertikalne transporte (slika 14 a), 
24                                                                  Car, I. 2013. Rekonstrukcija preliva na pregradi Drtijščica  
                                                   Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. 
 
ali uporaba elevatorjev, ki po terenu navzgor in navzdol v košarah (zabojih) prevažajo beton 
na končno lokacijo (slika 14 b), ali pa transport betona s tekočimi trakovi (slika 14 c).  
 
 
 
Slika 14: Vrste sistemov za transport betona: a) žerjav, b) elevator, c) tekoči trak, (State of 
Art id RCD dams in Japan, 2008) 
Picture 14: Transport systems: a) cable crane, b) incline system, c) belt conveyor  (State of 
Art id RCD dams in Japan, 2008) 
 
Čelne strani stopnic so lahko oblikovane ali neoblikovane, odvisno od velikosti želene 
disipacije energije in estetskega videza. Oblikujemo jih lahko z opaženjem in vibriranjem do 
roba opaža ali brez opažev in ročnim ali strojnim vibriranjem čelnih delov stopnic. Večinoma 
se za prelive stopničaste oblike uporablja neoblikovana metoda čelnih strani. Le-ta je običajno 
cenejša in njena izvedba traja manj časa. Kompaktnost površine stopenj se dosega s težkim 
vibracijskim valjarjem, ki pa do skrajnega roba ne more stisniti celotne površine, saj pride 
lahko do krušenja robnih delov. Tako se skrajni robovi, imenovani tudi kot »žrtveni beton«, 
oblikujejo, vendar ne v taki meri kot preostali del. Utrjujejo se z ročnimi vibracijskimi stroji 
ali s pomočjo dodatnega nastavka, ki se namesti na mesto žlice bagerja. Le-ta potem vibrira in 
utrjuje robni del stopnje. Tak način oblikovanja in utrjevanja čelnih delov stopnic bo 
uporabljen pri rekonstrukciji obravnavanega preliva. Primeri opisanih metod so prikazani na 
spodnji sliki (slika 15).  
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Slika 15: Načini formiranja čelnih delov stopenj RCC preliva (http://www.cement.org) 
Picture 15: Different types of forming lift edges (http://www.cement.org) 
 
3.1.1.3 Učinkovitost RCC gradnje 
 
Po vsem opisanem lahko zaključimo opis RCC valjanega betona z naslednjimi ugotovitvami: 
• poraba cementa je nižja, ker se lahko uporabijo zemeljsko vlažne betonske 
mešanice; 
• stroški opaža so nižji  zaradi metode gradnje v horizontalnih slojih; 
• posebnih ukrepov za hlajenje masivnega betona zaradi uporabe 
nizkohidratacijskega cementa in manjše vsebnosti deleža cementa ni potrebnih; 
• stroški gradnje so nižji, ker je celotni proces priprave, transporta, vgradnje in 
komprimacije v celoti mehaniziran; 
• hitrost gradnje je veliko večja in je pri velikih pregradah lahko v povprečju 
končana tudi od 1 do 2 leti prej kot gradnja običajne betonske pregrade; 
• stroški gradnje so odvisni od zahtevnosti objekta. Študije so pokazale, da 
gradnja po metodi RCC stane 25 do 50 odstotkov manj kot gradnja z običajnim 
masivnim betonom. 
 
 
3.1.2 RCD valjano stisnjen beton  
 
RCD je racionalizirana gradbena metoda za gradnjo betonskih pregrad, ki jo je razvilo 
japonsko ministrstvo za gradbeništvo v 1970-ih, kot prvo valjano stisnjeno betonsko gradbeno 
metodo  (Nagataki et al., 2008). Razlog za razvoj te gradbene metode ja bilo vprašanje, kako 
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zmanjšati ceno betona na enoto glede na podražitev stroškov dela in glede na to, da je zaradi 
slabih temeljnih tal bila potrebna gradnja betonskih težnostnih pregrad z velikim volumnom. 
S prvo zgrajeno pregrado Shimajigawa, je bila tehnologija gradnje verificirana in se je začela 
množično uporabljati za gradnjo novih pregrad. Z uporabo vibracijskih valjarjev, z novimi in 
hitrejšimi transportnimi sistemi, kontrolo sproščene hidratacijske toplote in kontrolo kvalitete, 
se je razvoj te metode le stopnjeval. Okrog leta 1990 so bile po tej tehnologiji zgrajene, do 
takrat po velikosti in volumnu, najobsežnejše pregrade: Ryumon pregrada višine 99,5 m, 
pregradi Miyagase in Urayama z višinama 156 m in Gassan z višino 123 m. To so le ene 
izmed betonskih pregrad, zgrajene z metodo RCD.  Ko se je uporaba tovrstne tehnologije 
gradnje razširila tudi na področje srednje visokih pregrad, je bil dokončno potrjen velik 
napredek v tehnologiji gradnje hidrotehničnih objektov. Tako je od časa gradnje prve tovrstne 
pregrade minilo že 30 let in v tem času je bilo samo na Japonskem zgrajenih 50 pregrad 
takega tipa, ki še danes nemoteno obratujejo. S pomočjo številnih izkušenj gradenj RCD 
pregrad, je RCD gradbena metoda dosegla skrajšanje časa gradnje, stroškov dela, 
okoljevarstvenih vprašanj in varnostno tveganje za izvajalca del, kar je bil tudi glavni razlog 
za razvoj te metode.  
 
 
Slika 16: Ene izmed najvišjih RCD pregrad na Japonskem  (Nagataki et al., 2008). 
Picture 16: Few of the highet RCD dams in Japan (Nagataki et al., 2008). 
 
 
Izraz RCD valjano stisnjen beton se na Japonskem uporablja za RCC valjane betone 
(Kimitaka, 2005). Angleški izraz za RCD valjani beton je  »roller compacted dam concrete«, 
kar pomeni da gre za modifikacijo osnovnega RCC betona, prvenstveno namenjenega za 
gradnjo pregrad. Nasprotno, je angleški izraz za RCC valjani beton »roller compacted 
concrete«. Povzamemo lahko, da je RCD boljša različica RCC valjanega betona (slika 17). 
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Imata podobno razmerje sestavin, kot tudi podobne mehanske lastnosti ter osnovni princip 
gradnje. Razlika se pojavi v načinu komprimiranja. Pri RCD valjanih betonih se komprimira 
sloj v celoti, medtem ko se pri RCC valjanemu betonu komprimira vsaka plast sloja posebej. 
Število plasti nanosa betonske mešanice je odvisno od želene višine posameznega sloja. Pri 
RCD-ju se sveža betonska mešanica raztovori in razplanira po plasteh brez vibriranja do 
višine predvidenega sloja. Nato nastopi postopek valjanja celotnega sloja z vibracijskim 
valjarjem. Pri RCC-ju pa se vsaka razplanirana plast sveže betonske mešanice posebej 
zvibrira z valjarjem.  Posledično je debelina plasti, ki se posebej komprimira pri RCC metodi, 
nižja in se giblje okrog 30 cm, medtem ko se pri RCD metodi komprimira celotni sloj v 
debelini od 75 do 100 cm. Razlog za vgrajevanje po slojih po postopku RCD, je zmanjšanje 
števila horizontalnih ploskev med posameznimi zaporednimi plastmi (po postopku RCC), ki 
lahko predstavljajo potencialna šibka mesta z vplivom na stabilnost pregrade ali precejanje 
vode čez telo pregrade. Zaradi tega so tudi možnosti pojava poškodb zaradi potresov in ostalih 
naravnih katastrof veliko manjše, kot v primeru uporabe postopka RCC.  
Spodnja slika (slika 17) prikazuje zvezo med RCC in RCD valjanima betonoma glede na 
vsebnost cementnega veziva in gostote, oziroma trdnosti betona. Iz diagrama lahko 
razberemo, da je RCD valjani beton (označen z modro barvo kroga) podvrsta RCC valjanega 
betona. Prav tako je razvidno, da so lastnosti RCD betona, kljub manjšemu deležu veziva,  
primerljive lastnostim RCC betona z velikim deležem veziva. Na trdnost betona vplivata 
poleg količine cementa, oziroma veziva, tudi stopnja komprimiranja in kvaliteta agregata 
(trdnost agregata, velikost in oblika zrna). Ker je njegova količina v betonski mešanici RCC 
ali RCD betona sorazmerno velika, prevzame agregat večji del zunanje obremenitve v 
primerjavi z običajnim betonom. Zato velja, da boljša kot je komprimacija, boljše so trdnostne 
karakteristike. Ne smemo pa zanemariti, da mora biti kljub temu količina veziva dovolj 
velika, da zaobjame vsa zrna agregata in zapolni medpraznine in s tem poveže komponente v 
trdno strukturo.  
 
Povzamemo lahko, da RCD valjani beton zavzema pomembno mesto med RCC valjanimi 
betoni in da pomeni RCD višjo razvojno stopnjo RCC valjanih betonov (Nagataki et al., 
2008).  
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Slika 17: Povezava med RCD in RCC valjanimi betoni (Nagataki et al., 2008) 
Picture 17: Connection between RCD and RCC concrete  (Nagataki et al., 2008) 
 
 
3.1.2.1 Sestava RCD betona 
 
RCD beton je tako kot RCC beton izredno suh in pust, zaradi česar je vgradnja hitra in 
sproščanje toplote pri hidrataciji manjše. Za mešanico RCD betona velja dejstvo, da je delež 
vsebnosti cementne paste dosti manjši kot pri običajnih masivnih betonih za gradnjo 
betonskih pregrad. Zaradi tega lahko omogoči gradbeni mehanizaciji premikanje in delovanje 
brez ugrezanja in zmanjšanje dviga temperature med procesom strjevanja ter s tem 
preprečitev nastanka temperaturnih razpok. Istočasno bi naj imel RCD beton podobne 
lastnosti, kot klasični beton, kar pomeni, da mora tudi RCD beton zadostiti zahtevam glede 
trdnosti, vodoodpornosti in trajnosti. 
 
Hidratacijska toplota, ki se sprošča med procesom strjevanja betona, vpliva na izbiro vrste 
cementa, primernega za pripravo RCD in ostalih vrst betona. Najbolj primeren je 
nizkohidratacijski cement z nizko sproščeno hidratacijsko toploto in veliko marko cementa, ki 
vpliva na tlačno trdnost betona po končanem strjevanju (28 dni). Agregati, uporabljeni v RCD 
betonih, morajo biti iste kvalitete kot pri običajnih betonih, medtem ko je edina omejitev 
velikost največjega zrna, ki naj ne presega 80 mm. Pomembna je tudi vsebnost finih delcev, 
torej delež finih frakcij agregata in veziva (cement, pucolani, mineralni dodatek, ...), ki 
preprečuje segregacijo in povečuje kohezinost betonske mase. Tako bi naj kar 50 odstotkov 
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količine agregata imelo velikost okrog 50 mm. Kot pomemben dodatek za izboljšavo 
betonske mešanice, se dodajajo dodatki za povečanje vgradljivosti in pucolane. Pri RCD 
betonski mešanici je največkrat uporabljen elektrofilterski pepel. Količina, ki jo lahko 
uporabimo, je lahko med 20 in 40 odstotki in nastopa kot nadomestek za cement. Poleg tega, 
da zmanjšuje segrevanje betona med strjevanjem (povečanje hidratacijske toplote), ugodno 
vpliva na izboljšanje konsistence  betona in na dolgoročno  trdnost. 
 
Preglednica 2: Sestava RCD betonske mešanice treh pomembnejših pregrad na Japonskem 
(Nagataki et al., 2008) 
Table 2: Composition of RCD concrete mixture at three important dams in Japan (Nagataki 
et al., 2008) 
Vsebnost na enoto:  kg/m³ 
Ime pregrade Leto 
zgraditve 
Višina 
pregrade [m] 
Gmax 
[mm] Voda Cement + el.pepel Agregati 
Simajigawa 1980 89 80 105 120 752 
Miyagase 1994 156 150 95 130 652 
Urayama 1995 156 150 85 130 679 
 
 
3.1.2.2 Postopek vgradnje RCD-ja 
 
Ker je RCD gradbena metoda racionalizirana metoda običajne klasične gradnje betonskih 
pregrad in po tehnologiji RCC, so nekatera gradbena dela enaka. Betonska dela pri RCD 
gradbeni metodi so se izboljšala skozi številne izkušnje gradenj RCD pregrad na Japonskem. 
Nekatere izmed teh tehnologij smo že omenili pri uporabi RCC gradbeni metodi, kot je 
homogeniziranje mešanice, komprimiranje betona, obravnava stikov med sloji, povezovanje 
različnih vrst betonov, uporaba različne mehanizacije in opreme. Tehnologiji gradnje RCC in 
RCD sta si precej podobni, zato so tudi razlike med obema relativno majhne.   
 
Delovni cikel RCD gradbene metode je  sledeči: 
1) zemeljsko vlažen beton je pripeljan iz betonarne do mesta gradnje, kjer se beton 
raztovori; 
2) beton s pomočjo buldožerjev razstira na tanke sloje; 
3) izvedejo se prečni kontrakcijski spoji za preprečitve nekontroliranega krčenja betona; 
30                                                                  Car, I. 2013. Rekonstrukcija preliva na pregradi Drtijščica  
                                                   Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. 
 
4) beton je stisnjen in zvibriran s pomočjo vibracijskih valjarjev; 
5) beton se potem suši 24-48 ur v vlažnem in stabilnem okolju; 
6) površine betona predhodnega sloja se obdela s t.i. »zelenim rezom«, t.j. z vodno žago 
se ga po površini izžlebi, za zagotovitev kvalitetnega stika z novim slojem; 
7) preden se navozi in razstira nova plast betona, se po površini gradnje nove stopnje 
razlije vezni sloj, ki služi kot vezivo med že na pol strjenim betonom in novim svežim 
nanosom. 
 
 
Slika 18: Delovni cikel RCD gradbene metode (Nagataki et al., 2008) 
Picture 18: RCD concrete plant (Nagataki et al., 2008) 
 
 
RCD beton enake kakovosti je pripeljan s tovornjaki na mesto odložišča. Med raztovarjanjem 
betona lahko pride do segregacije, zato so bile vpeljane številne modifikacije opreme za 
preprečitev tega pojava, kot je loputa na izpustnih vratih tovornjakov ali odlaganje RCD 
betona na dva kupa. Pri RCD gradbeni metodi je beton raznesen na tanko in enakomerno s 
pomočjo buldožerjev. Za, ali celo vzporedno z  delom buldožerjev, se vključijo vibracijski 
valjarji. Pomembno je, da se valjanje začne čim prej, saj se drugače proces strjevanja začne in 
je potem ustrezno kompaktnost betona težje doseči. V primeru, ko je debelina posamezne 
plasti 50 cm, se valjar pelje v liniji naprej in nazaj, enkrat brez vibriranja in potem najmanj 
trikrat z vklopljenim vibriranjem. S povečevanjem debeline plasti se povečuje tudi število 
prehodov valjarja. Tako v primeru 100 cm debele plasti, naredi eno vožnjo naprej in nazaj 
brez vibriranja in nato najmanj šestkrat z vibriranjem. Vsak sloj sestavlja okrog tri do štiri 
plasti debeline od 20 do 30 cm. Čas med nanosom je omejen na 2 uri. 
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Slika 19: Planiranje in kompaktiranje RCD betona (Nagataki et al., 2008) 
Picture 19: Spreading and compaction of RCD concrete (Nagataki et al., 2008) 
 
Pri gorvodnih in dolvodnih robovih pregrade so vnaprej nameščene pocinkane jeklene plošče 
kot kontrakcijski spoji v 15-metrskih presledkih. Po nanosu RCD betona se zarežejo prečni 
rezi (kontrakcijski stiki) za  preprečitev temperaturnih razpok. Po končani gradnji enega sloja, 
pustimo, da se beton strdi. H kvalitetnemu strjevanju pripomoremo z nego betona, podobno 
kot pri gradnji plošč z običajnim betonom, z zalivanjem ali škropljenjem površine. Pred 
gradnjo naslednjega sloja se predhodna površina izžlebi z že prej omenjenim »zelenim 
rezom«,  tako da stiki med sloji ne postanejo šibke plasti. Čas za vnos »zelenega reza« s 
pomočjo motoriziranega rezalnega stroja  je določen s časom strjevanja RCD betona. Poleti je 
to približno 24 do 36 ur po stiskanju, pozimi pa od 36 do 48 ur. Pred namestitvijo naslednjega 
dviga RCD betona je potrebno odstraniti vodo ter takoj razpršiti malto, da je dobra vez 
zavarovana pri horizontalnih dvižnih sklepih. Standardna debelina malte je 15 mm.  
 
 
3.1.2.3 Učinkovitost RCD gradbene metode 
 
Ker imata RCD in RCC valjana betona zelo podobne mehanske lastnosti, enak princip gradnje 
in podobno razmerje sestavin betonske mešanice, lahko podobno kot pri RCC valjanemu 
betonu, zaključimo opis z naslednjimi ugotovitvami:  
• poraba cementa in vode je nižja, zaradi potrebe po bolj zemeljsko vlažnem betonu; 
• stroški opaža so nižji  zaradi metode vgrajevanja v slojih; 
• posebnih ukrepov za hlajenje masivnega betona zaradi uporabe 
nizkohidratacijskega cementa in manjše vsebnosti deleža cementa ni potrebnih, 
• stroški gradnje so nižji, ker je celotni proces priprave, transporta, vgradnje in 
komprimacije v celoti mehaniziran; 
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• hitrost gradnje je veliko večja in je pri velikih pregradah lahko v povprečju 
končana tudi od 1 do 2  leti prej kot gradnja običajne betonske pregrade; 
• stroški gradnje so odvisni  od zahtevnosti objekta. Študije so pokazale, da 
gradnja po metodi RCC stane od 25 do 50 odstotkov manj kot gradnja z 
običajnim masivnim betonom. 
 
3.1.3 CSG valjano stisnjen beton 
 
Najnovejša vrsta valjanega betona je CSG beton. Z njim so že eksperimentirali ruski inženirji 
pred 40 leti, vendar njihovi poskusi uporabe niso bili uspešni. Na področju pregradnega 
inženirstva se je množično začel uporabljati po letu 1992 na Japonskem in od takrat se je 
njegova uporaba začela širiti tudi drugod po svetu (Fujisawa et al.). Njegovo ime je okrajšava 
treh glavnih sestavin: cement, pesek in gramoz (CSG - cement, sand, gravel). Pregrade 
zgrajene s CSG materialom se imenujejo CSG pregrade.  
 
Zahteve glede vrste agregata  za gradnjo CSG pregrade so zelo nizke. Večinoma se uporablja 
material iz lokalnih nahajališč (gramoz, rečne naplavine, …). Zaradi takega pristopa je postal 
tip pregrade CSG, znan tudi pod imenom »zero emission dam« (Cai et al., 2012) ali pregrada 
brez onesnaževanja. Dobava materiala iz oddaljenih gramoznic zato ni potrebna, kar 
pripomore k znižanju stroškov dobave in transporta materiala. Izkopan material je sestavljen 
iz različnih dimenzij zrn, od finih zrn do grobih zrn agregata. Za drobljenje večjih zrn se na 
mestu začasno deponiranega materiala postavi mobilni drobilec. Ta zdrobi skale in kamne 
večjih dimenzij na velikost zrn do 80 mm. Po končanem drobljenju se postavi mobilna 
separacija, t.j. stroj za ločevanje zrn agregata. Običajno je ločevanje omejeno na dve frakciji, 
na zrna z dimenzijami od 0 – 20 mm in 20 – 80 mm.  
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Slika 20: Mobilni drobilec za drobljenje večjih zrn agregata 
Picture 20:  Mobile chipper for crushing major grain of aggregate 
 
 
V zgodnji fazi razvoja CSG betona so za pripravo mešanic (cement, pesek, gramoz) 
uporabljali kar bager z mešalno žlico na mestu vgradnje (slika 21). Tak način priprave ima 
določene omejitve: (1) okoljski problem predstavljajo velike emisije drobnih prašnih delcev, 
ki se sproščajo pri predelavi materiala; (2) način predelave zahteva velik manipulacijski 
prostor, s čimer so tudi omejene količine možne predelave; (3) delo se izvaja na prostem, kar 
pomeni, da zaradi vremenskih vplivov (padavine, temperatura, osončenje, …) ne moremo 
zagotavljati enakomernost kvalitete proizvodnje. Zato se ta način priprave mešanic ni obnesel. 
 
 
Slika 21: Priprava CSG mešanice z bagrom 
Picture 21:  CSG mix preparation with backhoe 
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Pri gradnji CSG pregrad je potreba po količini vgrajenega materiala velika. Količina CSG 
mešanice, ki mora biti pripravljena v eni uri, znaša okrog 120 m³. Za pripravo mešanic so v 
uporabi mobilne betonarne z dovolj veliko kapaciteto priprave CSG mešanice, s čimer je 
zagotovljena tudi stalnost proizvodnje in enakomernost kvalitete priprave materiala ter 
posledično zmanjšanje stroškov in časa gradnje. Mobilna betonarna (slika 22) za pripravo 
CSG mešanice je podobna klasični horizontalni betonarni s podobnim načinom delovanja. 
Sestavljena je iz dveh gravitacijskih mešalcev, ki sta postavljena zaporedno. V prvem 
mešalnem bobnu se zamešajo frakcije agregata od 0 – 20 mm in cementa, ki ga doziramo iz 
silosa, ter dodatkom deleža vode. Polpripravljena mešanica se transportira v drugi mešalni 
boben, kjer se dodajo večje frakcije velikosti 20 – 80 mm. Po končanem mešanju je mešanica 
pripravljena na transport do mesta gradnje. Ker v obeh mešalnih bobnih poteka mešanje s 
pomočjo težnostne sile, je prihranek energije velik. S postavitvijo betonarne na mestu gradnje 
tako  zagotovimo hitro in nemoteno dobavo betona, ki ni odvisna od transportov in posledično 
dobro kvaliteto betona zaradi hitre vgradnje (Berga, Buil, 2003).    
 
 
 
Slika 22: Mobilna betonarna 
Picture 22:  Mobile concrete mixing plant 
 
V primerjavi z RCC betoni znaša vsebnost cementa v mešanici CSG okrog 40 do 50 
odstotkov količine cementa. Dodaja se zelo malo ali skoraj nič dodatkov, kar še dodatno 
poenostavi in poceni samo gradnjo. Vsebnost vode je 5 do 6,5 odstotkov, odvisno od tega, 
kolikšna je količina finih agregatov. Največje zrno agregata je omejeno na 80 mm. Debeline 
plasti vgradnje CSG materiala so lahko 25 cm, 50 cm ali 75 cm. Material se razstira s 
pomočjo grejderjev ali buldožerjev. Kompaktiranje izvajajo z vibracijski valjarji (podobno kot 
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pri vgradnji RCC in RCD betonske mešanice). Valja in komprimira se po posameznem sloju, 
ko je razstiranje vseh plasti v sloju končano. Število prehodov valjarja je odvisno od želene 
končne stopnje zbitosti betona. V ta namen se pred pričetkom gradnje, ob gradbišču, izvedejo 
testna polja na katerih se predhodno optimira tehnologija gradnje. Glede na želeno končno 
trdnost betona, testirajo različne variante: višino sloja kompaktiranja, število prehodov 
valjarja in frekvenca vibriranja.  
 
Preglednica 3: Specifikacija vgradnje CSG betonske mešanice (Berga, Buil, 2003) 
Table 3: Specifications of construction of CSG material  (Berga, Buil, 2003) 
Vsebnost cementa na enoto: 60 kg/m³ 
Vsebnost vode: 5 – 6,5 % 
Maksimalno zrno agregata: 80 mm  
Planiranje: Dve plasti višine 25 cm 
Kompaktiranje:  50 cm debel sloj ( 2  razplanirani plasti višine 25 cm) 
Število prehodov valjarja:  2 prehoda valjanja + 8 prehodov valjanja in vibriranja 
 
 
 
Slika 23: Potek priprave in vgradnje CSG betona 
Picture 23:  The preperation flow and construction flow of CSG concrete 
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CSG pregrade (slika 24) po zasnovi predstavljajo popolnoma novo družino pregrad, ki 
združujejo dobre lastnosti, po vgrajenem materialu, RCC/RCD betonskih pregrad in po 
načinu gradnje, nasutih (skalometnih) pregrad. Prednosti so hitra gradnja, velika stopnja 
izkoriščenost materiala z lokalnimi nahajališči, visoka odpornost na potresne obtežbe in 
možnost temeljenja tudi na slabi temeljni podlagi. CSG pregrada je v zasnovi trapezne oblike, 
podobno kot nasute pregrade, vendar z večjim nagibom brežin (od 1:0,8~1,0). Običajno so 
brežine zaščitene z betonsko oblogo, ki ščiti telo pregrade pred atmosferskimi pojavi 
(padavine, zmrzovanje, osončenje, …) in varuje pred erozijskimi procesi pri prelivanju.  
Oblika in blag naklon pomembno vplivata na varnost in stabilnost pregrade (odpornost na 
potres).  
 
Slika 24: Trapezna CSG pregrada  (Nagayama, Jikan, 2008) 
Slika 24: Trapezoid-shaped CSG dam  (Nagayama, Jikan, 2008) 
 
 
3.1.4 Primeri uporabe valjanih betonov v svetu 
 
RCC valjani beton se je v obliki betonskih pregrad izkazal kot pravilna rešitev tudi v primeru 
zaustavljanja piroklastičnih in drobirskih tokov. Primer je opisan v strokovnem članku 
ministrstva za okolje, infrastrukturo in transport, regije Kyushu na Japonskem (Unzen 
restoration project office, 2007). Gora Unzen na otoku Kyushu je območje, posejano z veliko 
vulkani. To območje je v preteklosti velikokrat prizadelo več drobirskih tokov, katerih moč in 
hitrost sta izjemno velika. Posledice so bile katastrofalne, z veliko povzročene škode na 
celotni infrastrukturi, objektih in na žalost tudi s smrtnimi žrtvami. Zato je bilo potrebno za 
njihovo zaustavitev v prihodnosti uporabiti tak material in tehniko gradnje, ki bi bila hitra in 
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učinkovita, kar na podlagi že opisanega, RCC gradbena metoda in beton vsekakor sta. Tako 
so za gradnjo RCC zaustavitvenih pregrad drobirskih tokov uporabljali materiale, ki so se 
nahajali v okolici gradbišča in na samem gradbišču, kajti teh je bilo na razpolago ogromno.  
Količine in razmerja vhodnih materialov, ki so se uporabljali v primeru gradnje v Unznu, so 
prikazana v spodnji preglednici (preglednica 4). Podobna razmerja so standardna in se 
uporabljajo za vse RCC betonske mešanice.  
 
Preglednica 4: Betonska mešanica RCC metode (Unzen Restoration Project Office, 2007) 
Table 4: Specified concrete mixture of RCC method (Unzen Restoration Project Office, 2007) 
Enota (kg/m³) 
Grob agregat 
Voda Cement 
Fin 
agregat 80 – 40 40 – 20 20 – 5 
Dodatki 
87 120 736 543 621 388 0,33 
 
 
3.1.4.1 Pregrada Lake Tholocco, Alabama (ZDA) 
 
Pregrada Lake Tholocco je zemeljska pregrada in je bila zgrajena leta 1930 s strani ameriške 
vojske (Timothy, Fares, 2008). Zgrajena je bila v namen treniranja ameriške vojske, tako kot 
tudi  v namen rekreacije. Velike poplave leta 1990 in 1994 so  porušile varnostni preliv tako, 
da je po zadnjih poplavah ostal rezervoar suh kar 6 let. Raziskovali so načine rekonstrukcije 
in se na koncu odločili za najbolj stroškovno ugodno rešitev za gradnjo stopničastega preliva 
z RCC valjanim betonom. Poleg glavnega preliva, so postavili še armiranobetonski preliv, ki 
obratuje ves čas. RCC prelivni del je dolžine 472 m, višine 11 m in z višino stopnic 30 cm. 
Krona preliva je bila projektirana za prelivanje voda za izredne primere poplav, nastalih 
zaradi daljšega deževnega obdobja, z maksimalno višino prelivanja 2,0 m. Širina stopnic je 
bila različna, od 2,4 do 3,7 m, z naklonom dolvodnega dela preliva 6H:1V. Vgrajenega je bilo 
19.878 m³ RCC betona, v katerem je bilo maksimalno zrno agregata veliko 38 mm. Vsebina  
cementa je bila 163 kg/m³ in 30 kg/m³ je bilo elektrofiltrskega pepela. Od končane gradnje je 
prišlo do prelivanja čez pregrado vsaj dvakrat. Spodnja slika je bila posneta leta 2007 in kaže 
na odlično stanje  pregrade, kar ponovno priča, da je bila odločitev za RCC valjani beton 
vsekakor pravilna. 
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Slika 25:  Pregrada Lake Tholocco (Timothy, Fares, 2008) 
Picture 25: Lake Tholocco dam (Timothy, Fares, 2008) 
 
3.1.4.2  Pregrada Ocoee, Tennessee (ZDA) 
 
Pregrada Ocoee je prva pregrada na svetu, pri kateri je bil uporabljen RCC valjan beton za 
rekonstrukcijo preliva (zaščita prelivnega polja). Zgrajena je bila leta 1913 in v višino meri     
9,1 m (Timothy, Fares, 2008). Pregrada je sestavljena iz dveh delov. Gorvodna polovica 
pregrade je iz kombinacije lesenega pletiva in skal, drugi, dolvodni del, pa je samo iz skal. 
Skupno gre za leseni kaštni jez. Nekje do leta 1976  je služila svojemu namenu brez večjih 
poškodb.  Po tem letu pa so se čez čas začele pojavljati poškodbe. Kot problematičen del se je 
izkazalo prelivno polje, ki je utrpelo več poškodb. Lastniki so se odločili za rekonstrukcijo z 
RCC valjanim betonom. Vgrajenega je bilo 3479 m³ RCC betona v obliki stopničastega 
prelivnega polja, z maksimalnim zrnom agregata 19 mm in s tlačno trdnostjo 25,9 MPa po 28 
dneh. Gradnja je bila končana  leta 1980 in od takrat se vsako leto minimalno 80 dni preliva 
čez njo voda, katero izkoriščajo za turistične namene (rafting). Ker se torej voda preliva kar 
pogosto, v primerjavi z varnostnimi prelivi katerih obratovanje je redkejše, je dovzetnost za 
nastanek poškodb večja. Zaradi uporabe tehnologije gradnje z RCC, je tudi prelivni del 
oblikovan stopničasto, kar prispeva k boljši disipaciji energije. Stopničasto oblikovana drča 
deluje podobno kot hrapava drča, kjer se del energije izniči že na samem prehodu preko drče 
in preostanek v utrjenem podslapju pod pregrado. Disipacija energije je na vrhu, bližje kroni 
preliva pregrade manjša in se dolvodno povečuje. Zato je tam, kjer je energija večja, tudi 
večja erozija površin in opazili so, da je voda odnesla robne dele, ki niso bili dovolj utrjeni 
(značilno za RCC stopničaste prelive). Govorimo o milimetrih odnesenega dela, zato temu 
  Car, I. 2013. Rekonstrukcija preliva na pregradi Drtijščica 39 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. 
 
tudi niso dajali večjih poudarkov. Kljub tem manjšim težavam, pregrada deluje normalno 
naprej, brez večjih težav in kot taka se je rešitev glede rekonstrukcije preliva z RCC valjanim 
betonom izkazala za pravilno.  
 
 
Slika 26: Pregrada Ocoee (Timothy, Fares, 2008) 
Picture 26: Ocoee dam (Timothy, Fares, 2008) 
 
3.1.4.3   Pregrada Nagashima (Japonska) 
 
Pregrada Nagashima stoji na reki Oi. Gorvodno od pregrade se nahaja manjša pregrada z istim 
imenom, katere primarna funkcija je zadrževanje plavin (prodna pregrada). Le ta ščiti 
akumulacijo pred prevelikimi količinami peska in mulja, kar bi posledično pomenilo 
zmanjšanje visokovodnega volumna akumulacije in večjo nevarnost za prelitje v primeru 
visokih voda v poplavnih obdobjih. Telo pregrade je sestavljeno iz CSG mešanice. Material 
za pripravo mešanice so pridobili iz struge reke Oi. Sistem razvrščanja izkopanega materiala 
ni bil načrtovan. Ker pa je bila raznolikost materiala zelo velika, so se odločili za predhodno 
separiranje materiala, kar ni običajno pri uporabi tehnologije CSG. Uporabljeni so bili 
agregati manjše zrnavosti. Načrtovana teža na enoto volumna je bila predvidena 2200 kg/m³, 
kar je vsebovalo 100 kg cementa in 100 kg peska. Proizvodnja CSG materiala je potekala na 
neprekinjenem mešalnem traku, od koder je bil material natovorjen na tovornjake in prepeljan 
na gradbišče. Postopek vgradnje CSG materiala, ki je sledil, pa je enak postopku vgradnje 
RCC ali RCD materiala. Skratka, vključijo se buldožerji in vibracijski valjarji, ki material 
razstirajo in ga utrdijo do primerne trdnosti (Nagayama, Jikan, 2008).  
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Slika 27: Pregrada Nagashima (Nagayama, Jikan, 2008) 
Picture 27: Nagashima dam (Nagayama, Jikan, 2008) 
 
 
3.2 Predlagana rešitev rekonstrukcije 
 
Podroben opis vrst valjanega betona v namen gradnje novih pregrad in rekonstrukcij 
obstoječih, je potekal že v prejšnjem poglavju. Vsem trem opisanim različicam valjanih 
betonov je skupna kakovost, hitrost gradnje in ugodna cena. Za rekonstrukcijo prelivnega 
polja na zemeljski pregradi Drtijščica, smo se odločili za uporabo klasičnega RCC valjanega 
betona in njegove tehnike vgrajevanja, saj je najbolj množično uporabljen beton in se je do 
zdaj povsod drugod izkazal tudi kot dobra rešitev. Obstoječe prelivno polje je potrebno 
rekonstruirati tako, da bomo v celoti odstranili teme preliva, kameno-betonsko oblogo z 
zasekom vzdolž celotne dolžine prelivnega polja. Na njegovem mestu bomo zgradili nov 
objekt, betonsko prelivno polje s stopničasto oblikovano prelivno drčo. Ta je oblikovana 
stopničasto, prvič, zaradi načina izvedbe, in drugič, zaradi boljše disipacije energije pri 
prelivanju. Širina prelivnega polja ostaja nespremenjena. Vzdolž prelivnega polja bomo v 
celoti nadvišali bočna oporna zidova. Prelivna drča se v izteku zaključi v utrjeno betonsko 
podslapje, katerega sestavni del bo tudi nizek prag na koncu podslapja. Primer sanacije 
podobnega primera je prikazan na sliki 28 (Chanson, 2009). V zaključku bomo predstavili še 
priključek izteka iz podslapja na strugo reke Drtijščice. 
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Slika 28: Primer RCC prelivnega polja zemeljske pregrade Salado Creek (Chanson, 2009) 
Picture 28: Example of RCC spillway at Salado Creek dam (Chanson, 2009) 
 
Obstaja več razlogov za priljubljenost uporabe RCC valjanega betona med projektanti in 
investitorji. Kot najpomembnejše, do sedaj že večkrat omenjene lastnosti, so vsekakor 
preprostost, hitrost gradnje, trdnost in stabilnost strukture ter ekonomska prednost pred 
drugimi sorodnimi metodami gradnje. Ker ti objekti, varnostni prelivi, delujejo neredno, t.j. v 
času večjih poplav, so informacije o njihovi obstojnosti na daljši rok še dokaj neraziskane. Vsi 
do sedaj izvedeni projekti pa dokazujejo, da se valjani beton izvrstno obnese za namen zaščite 
na prelivnih poljih. Prav tako je njegova odpornost na obrabo primerljiva z običajnimi betoni 
večje trdnosti. Ker so prelivne drče izvedene v stopničasti obliki, je disipacija energije že med 
prelivanjem večja, kot bi bila v primeru izvedbe drče z običajnim betonom (gladka površina) 
in posledično je praviloma tudi velikost podslapja manjša. V nadaljevanju tako sledi opis 
uporabe RCC valjanega betona v namen rekonstrukcije preliva in podslapja pregrade 
Drtijščica. 
  
3.2.1 Uporaba RCC valjanega betona za rekonstrukcijo prelivnega dela pregrade 
Drtijščica 
 
Pri rekonstrukciji prelivnega polja bomo upoštevali naslednja izhodišča: 
(1) ker na pregradi in brežinah ni opaziti kakršnihkoli večjih deformacij ali posedkov, 
predpostavljamo, da je telo pregrade dobro kompaktirano in da je dograditev prelivne 
drče iz valjanega betona primerna in izvedljiva; 
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(2) gabariti prelivnega dela se v celoti ohranjajo glede ne zatečeno stanje, pri hidravličnih 
preračunih smo privzeli vrednosti iz obstoječe projektne dokumentacije; 
(3) v zasnovi smo predpostavili, da beton pripravimo v obratu – o utemeljenosti uporabe 
materiala iz izkopa in ekonomičnosti postavitve mobilne betonarne na lokaciji, zaradi 
pomanjkanja potrebnih informacij, posebej nismo razpravljali; 
(4) rekonstrukcijo smo zasnovali tako, da smo poskušali stroške izvedbe zmanjšati na 
sprejemljivo raven po izkušnjah na osnovi primerov iz literature. 
 
Tipičen prerez RCC zaščite preliva zemeljske pregrade je prikazan na sliki 29 (Timothy, 
Fares, 2008). Sestavljen je iz betonske stopničaste prelivne drče s stranskima opornima 
zidovoma, krone preliva, drenažnega sistema, podslapja, oziroma umirjevalnega bazena, ter  
zgornje in spodnje nepropustne zavese (zidu). Ta prerez bo služil kot ideja in model za 
dimenzioniranje rekonstrukcije prelivnega polja pregrade Drtijščica.  
 
 
 
Slika 29: Tipičen prerez RCC zaščite prelivnega polja  (Timothy, Fares, 2008) 
 Picture 29: Typically cross section of overtopping protection (Timothy, Fares, 2008) 
 
Gradnja prelivne drče z RCC valjanim betonom se lahko izvede v stopničasti obliki ali z 
gladko površino. Stopničast tip prelivne drče izhaja iz tehnologije gradnje. Vsak sloj posebej 
enostransko opažimo (na dolvodni strani), kar po odstranitvi opažev predstavlja stopnico. Z 
ustrezno oblikovanimi elementi, ali dobetoniranjem, bi lahko zgradili tudi gladko prelivno 
drčo. Za stopničasto drčo smo se odločili prvič, zaradi boljše disipacije in drugič, zaradi 
enostavnejše gradnje. V zadnjih desetletjih so stopničaste prelivne drče postale zelo pogosti 
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način za obvladovanje prelivanja preko pregrad. Zanimanje za njih je povzročil razvoj novih 
materialov, kot so valjani betoni in dejstvo, da ugodno vplivajo na disipacijo energije. 
Stopnje, oziroma stopnice, se prav tako uporabljajo za (Chanson, 1994): 
• disipacijo energije v meteornih kanalih na strmih pobočjih (erozija meteornih 
tokov) in za regulacijo rečnih kanalov (Hong Kong otok); 
• disipacijo energije v jaškastih prelivih (Norveška); 
• za čiščenje voda, kajti stopnje, oziroma stopnice, se lahko zgradijo v rekah in 
potokih ter pripomorejo k aeraciji vode ter s tem k njenemu čiščenju; 
• ustavljanje drobirskih tokov, pridejo prav tako v poštev objekti v obliki stopenj. V 
gorskih območjih imajo lahko podrta drevesa katastrofalne posledice. Kopičenje 
le-teh v strugi lahko zajezi reko ali potok tako močno, da pri porušitvi jezu iz 
nanošenih dreves, pride do hudourniškega vala (poplavnega vala), ki za sabo nosi 
veliko količino drevja, skal, kamenja in blata (drobirski tok). 
Tako smo za preliv pregrade Drtijščice izbrali stopničasto prelivno drčo. Stopnice bodo višine 
60 cm. Ta višina pomeni, da bo ena stopnica sestavljena iz dveh plasti višine 30 cm. Kot 
navaja inženir Chanson v svoji knjigi o hidravličnem dimenzioniranju stopničastih kanalov in 
prelivnih polj (Chanson, 1994), je bolje, da so stopnice višje, kot nižje. S tem se izognemo 
možnosti uporabe teh stopnic v nepravilne namene, kot so plezanje po stopnicah, vožnja s 
kolesi in motornimi kolesi. Raziskave so tudi pokazale, da so višje stopnice hidravlično 
ugodnejše, kot nižje. Pri višjih pride do večje disipacije energije. Tako je priporočljivo, da 
višina stopnic stopničastega preliva naj ne bo manjša od 60 cm (Minor, Boes, 2000). Širina 
stopnic je omejena navzdol s delovno širino strojev. Glede na to, da je delovna širina večjih 
vibracijskih strojev enaka 1,5 m do 3,0 m, širina stopnic naj ne bi bila manjša od 1,5 m.  
 
 
3.2.2 Hidravlično dimenzioniranje preliva in podslapja 
 
Izbrane dimenzije stopničastega preliva: 
mš
ml
mš
mh
zidnost
stop
stop
stop
50,0
00,38
00,6
60,0
.var
.
.
.
=
=
=
=
 
 
44                                                                  Car, I. 2013. Rekonstrukcija preliva na pregradi Drtijščica  
                                                   Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. 
 
 
Slika 30: Skica prereza in tlorisa stopničastega prelivnega polja pregrade Drtijščica 
Picture 30: Section and ground plan of stepped spillway of Drtijščica dam 
 
 
Vhodne podatke za izračun dimenzij podslapja sestavljajo pretok deset tisočletne vode 10000Q , 
ki smo ga pridobili iz projektne dokumentacije, višina pregrade znaša H  in širina preliva b . 
Glede na izračunano hitrost 1v in Froudovo število, se izračuna višina spodnje vode. Če 
dobimo Froudovo število manjše od 1, pomeni, da je tok miren in disipacija energije ni 
potrebna. Če se po določitvi prvega podslapja izkaže, da je nivo spodnje vode še vedno manjši 
od y2, je potrebno dimenzionirati še dodatno ureditev (prag, …), s katero dosežemo končno 
disipacijo energije.  
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Kjer je: 
10000Q  … pretok deset tisočletne vode 10000Q  [m/s], 
b  … širina preliva  [m], 
H  … višina pregrade [m], 
pH  … globina (višina) prelivnega curka [m]. 
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Kjer je: 
0E  … specifična energija prereza pred pregrado, 
q  … pretok za tekoči meter širine preliva [m²/s]  
g  … težnostni pospešek [9,81 m/s²] 
ϕ  … koeficient hitrosti [-] 
1v  … hitrost ob vznožju pregrade – vtočna hitrost [m/s] 
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1y  … globine vode ob vznožji pregrade [m] 
 
 
Z (1) je označena enačba hidrostatične porazdelitve vodnih tlakov. Le-ta izhaja iz 
Bernoullijevih enačb za dva preseka: presek pred prelivom pregrade in presek na podslapju. 
Enačba (2) je enačba koeficienta hitrosti φ. Enačba (3) za 1v  predstavlja hitrost ob vznožju 
pregrade – na  koncu preliva, kjer je hitrost največja.  
 
 
Slika 31: Vodni skok 
Picture 31: Hydraulic jump 
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Koeficient hitrosti za stopničast preliv je manjši kot za gladko drčo, kjer znaša okrog 0,90. 
Izbrali smo 57,0=ϕ
 
( Shvainshtein, 1999). 
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Kjer je: 
rF  … Froudovo število [-], 
2y  … konjugirana globina vode [m], 
sy  … globina spodnje vode [m]. 
 
Če je Froudovo število (4) na intervalu 4,5 ≤ Fr < 9, potem gre za stabilen vodni skok. Pri 
takem vodnem skoku je omogočena optimalna pretvorba energije, t.j. ureditev podslapja. S 
tem, da je 2y  večji od globine spodnje vode, se vodni skok formira dolvodno od 
stopničastega preliva in gre za odgnani vodni skok. Kot tak, je odgnani vodni skok 
neprimeren za ureditev struge in ga je potrebno formirati ob vznožju preliva (slika 32). To 
lahko uredimo s poglobitvijo podslapja ali s postavitvijo širokega praga.  
 
 
Slika 32: Stabilen vodni skok ob vznožju pregrade 
Picture 32: Stable hydraulic jump at the foot of the dam 
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Kjer je: 
podh  … globina (višina) vode v podslapju (pred pragom) [m],  
prh  … globina (višina) vode nad pragom [m], 
pm  … koeficient preliva [m] 
podv  … hitrost vode podslapja (pred pragom) [m/s], 
p  … višina širokega praga 
 
 
V enačbi (6) za izračun višine podslapja podh , vrednost  05,1=σ  zagotavlja, da je vodni skok 
potopljen. Sledi izračun višine prelivanja prh  po enačbi (7). Iz obeh izračunanih višin 
izračunamo višino praga (8). Vrednost višine praga tako znaša 0,97 m. Preveriti je še 
potrebno, če je disipacija energije zaradi pragu zadostna. V kolikor ni, je potrebna dodatna 
ureditev podslapja.  
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Kjer je: 
podE ,0  … specifična energija prereza podslapja (pred pragom), 
q  … pretok za tekoči meter širine preliva [m²/s],  
g  … težnostni pospešek [9,81 m/s²], 
ϕ  … koeficient hitrosti [-], 
rF  … Froudovo število [-], 
pody ,1  … globine vode na začetku prelivanja preko širokega pragu [m], 
podv ,1  … hitrost vode na začetku prelivanja preko širokega pragu [m/s], 
pody ,2  … globine vode za širokim pragom [m], 
sy  … globina spodnje vode [m]. 
 
Izračun Froudovega števila (9) je pokazal, da je to število enako 1,28. To pomeni, da leži na 
intervalu 1,0 ≤ Fr <1,7 in gre za valovit vodni skok  (slika 33). Tak vodni skok nima krovnega 
vala (pretvorba energije je slaba) in je za njegovo ureditev potrebna le utrditev struge 
(kamnometna oziroma skalometna utrditev struge podslapja dolvodno od širokega pragu). 
Določiti je še potrebno dolžino podslapja (10).  
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Slika 33: Valovit vodni skok za širokim pragom 
Picture 33: Wavy hydraulic jump behind wide threshold 
 
 
( )
( ) mmmmL
yyL
p
p
00,1087,9262,0235,20,5
)10(0,55,4 12
≈=−⋅=
−⋅÷=
 
 
 
Slika 34: Skica podslapja preliva pregrade 
Picture 34: Spillways stilling basin  
 
Ureditev podslapja preliva pregrade je prikazana na sliki 34. Račun podslapja je bil narejen 
pod predpostavko, da je nivo spodnje vode enak nič.  
 
 
3.2.3 Opis tehnologije rekonstrukcije  
 
3.2.3.1 Rekonstrukcija  prelivne drče in krone preliva 
 
Tehnologija izvajanja prelivnega polja, oziroma drče, je zasnovana kot kontinuiren in 
ponavljajoč se proces. Tehnološko gledano je potrebno samo gradnjo celotnega prelivnega 
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objekta dobro premisliti. Tako je potrebno premisliti, ali je bolj smotrno zgraditi najprej 
bočne zidove preliva in nato prelivni del ali obratno, ali vršimo izkop po kaskadah ali kot 
enkratni izkop in kako organizirati ter speljati odvoz in dovoz materiala. Dobra priprava dela 
pomembno vpliva na kakovost zgrajenega objekta in stroške gradnje.  
 
Ker gre za stopničasto prelivno polje je potek gradnje za vsako stopnico enak. Proces gradnje 
bomo začeli z odstranitvijo obstoječega prelivnega polja v nožici pregrade oz. v izteku 
prelivne drče. Odstranili bomo obstoječi skalomet poraščen s travno rušo in del materiala iz 
pregradnega telesa pod skalometom ter kanalete. Možnosti izkopa sta lahko dve. Pri prvi 
izkop izvedemo v celoti vzdolž prelivnega polja, medtem ko pri drugi varianti izkopa izkop 
izvajamo postopoma, za vsako stopnjo posebej, sukcesivno z napredovanjem gradnje 
betonske utrditve prelivnega polja. Tako se z vsakim naslednjim izkopom ustvarja stopničasta 
oblika brežine, ki dodatno pripomore k boljšemu in stabilnejšemu stiku med betonskim delom 
utrditve prelivnega polja in telesom pregrade. Uporabili bomo kombinacijo obeh. Izkop 
skalometa in kanalet ter dela zemljine bomo izvedli v celotni širini in dolžini obstoječega 
prelivnega polja. Celotna globina izkopa je predvidena na 3 m, saj želimo, da je ravnina 
novega prelivnega polja enaka ravnini obstoječega. Globina odstranitve na prelivnem delu 
prve faze izkopa bo vsaj 1,5 m. Potek izkopa se prične ob vznožju drče preliva pregrade in 
napreduje proti temenu preliva. Ob straneh bomo za gradnjo bočnih zidov naredili globlji 
izkop za temeljenje konstrukcije, ki jo za boljšo stabilnost dogradimo z betonom prelivnega 
dela. Naklon celotnega izkopa bo enak obstoječemu naklonu. Pred gradnjo prve stopnje bomo 
izvedli usek v telo pregrade (nastanek stopničaste oblike brežine). Ker je predvidena višina 
ene stopnje enaka 60 cm, mora biti izkop za usek večji od te višine.  Količina izkopanega 
materiala bo približno 7000 m³. Izkopani material bodo odvažali kamioni prekucniki na trajno 
deponijo.  
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Slika 35: Detajl izkopa 
Picture 35: Detail of excavation 
 
Pred gradnjo posamezne stopnice stopničastega prelivnega polja, je predvidena gradnja 
bočnih opornih zidov. Gradnja bočnih opornih zidov bo potekala odsekoma, skladno z 
napredovanjem stopenjske gradnje drče prelivnega polja. Pred betoniranjem in armiranjem bo 
potrebno postaviti opaže, ki so postavljeni vzporedno z brežino, na nivoju predvidenih 
dimenzij zidov. Bočni oporni zid je temeljen na nivoju in ravnini posameznega sloja 
valjanega betona, oziroma stopnice. Zato ima v vzdolžni smeri preko prelivnega polja 
stopničasto obliko. Posamezni odsek bočnega zidu je širine 6 m, to pomeni, da sega v vplivno 
območje 3 stopnic. Višina zidu bo sledila padcu prelivne drče, dober 1 m nad ravnino prelivne 
drče, ki poteka po namišljeni liniji po robu stopnic na prelivni drči. Širina zidu znaša 50 cm, 
višina zidu pa je odvisna glede na položaj v vzdolžni smeri glede na posamezno stopnico. 
Bočna zidova bosta zgrajena iz armiranega betona C25/30. Po odstranitvi opaža bočnih zidov 
na posameznem odseku sledi gradnja stopničastega dela prelivnega polja. Izkopu sledi 
gradnja posamezne stopnje nove prelivne drče. Ker želimo, da je čelni del stopenj lepo 
oblikovan, bomo uporabili sistemske opaže (Noe opaži, Doka, ipd.). Višina opažev bo 75 cm, 
kar pomeni, da bodo višji od višine stopenj. Izvedeni so kot enostranski opaž z opiranjem in 
ustrezno sidrani s pomočjo lesene bankine, pulca in kovinskega sidra (slika 37). 
  Car, I. 2013. Rekonstrukcija preliva na pregradi Drtijščica 53 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. 
 
 
Slika 36: Detajl bočnih zidov (modra barva) 
Picture 36: Detail of the side walls (blue colour) 
 
 
 
Slika 37: Opaženje stopenj preliva  
Picture 37: Panneling of spillway's step 
 
Opaženju sledi dovoz betonske mešanice s kamioni prekucniki in transportom na višje lege s 
pomočjo mobilnega transportnega traku. Buldožerji razstrejo material po površini. Planiranje 
materiala z buldožerjem pa lahko nadomestimo s finišerjem. To je stroj, ki se običajno 
uporablja za gradnjo vozišč (asfaltnih, betonskih). V primeru, da bi bila dolžina posameznega 
sloja daljša, bi lahko uporabili finišer s delovno širino enako 3,2 m, kar bi pomenilo za 
vgrajevanje na območju širine 6 m, da je v tem primeru gradnja izvedljiva. Prednost je, da je z 
uporabo finišerjev vgradnja posameznih slojev hitrejša, kar skrajša čas gradnje. Uporaba 
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finišerja pa je v našem primeru neracionalna rešitev, prvič zaradi premajhnega obsega del in 
sorazmerno dolgih tehnoloških premorov med vgradnjo posameznih slojev, in drugič, zaradi 
neugodne sestave betonske mešanice, ki vsebuje frakcije večjega premera, kar posledično 
pomeni večje obremenitve in obrabe opreme. Zato bomo pri razstiranju raje uporabili 
buldožerje. Razstiranju sledi valjanje in vibriranje posamezne plasti z vibracijskimi valjarji. 
Dostop valjarja do roba bočnih stebrov in v območje čelnih opažev ne bo mogoč. Tako bo na 
teh mestih komprimiranje plasti izvedeno s pomočjo ročnih vibro plošč. Po končanem 
komprimiranju predhodne plasti, se postopek ponovi z razstiranjem in komprimiranjem nove 
plasti, dokler ni dosežena želena višina sloja. Predvidena debelina sloja znaša 60 cm, kar 
pomeni vgrajevanje najmanj v dveh plasteh po 30 cm. Po zaključku predhodnega sloja se 
nadaljuje postopek dela po enakem zaporedju na višjem sloju, za vsako 4. stopnico najprej 
izvedemo izkop in betoniramo bočna zidova, sledi izkop zaseka in izvedba novega sloja. Pred 
izvedbo novega sloje je pomembno še to, da predhodno že strjeno plast ustrezno pripravimo 
za gradnjo naslednjega sloja. To storimo z žlebljanjem površine in nanosom cementne ali 
polimerne suspenzije. Zaradi tega bo stik med že strjenim in svežim betonom boljši. Celotni 
postopek se ponavlja do vrha, do temena preliva. Predvidenih je 30 stopnic (stopenj), to 
pomeni da bo gradnja preliva potekala okrog 2 meseca (v primeru neprimernega vremena se 
bo čas gradnje sorazmerno podaljšal).  
 
Lokacija in polaganje drenažnega sistema sta pomembna dela projektiranja. Običajno je 
drenažni sloj nameščen pod betonski del RCC prelivnega polja, da prepreči erozijo materiala 
iz notranjosti pregrade skozi razpoke ali spoje stikov RCC slojev. Poleg tega ugodno vpliva 
tudi na nastanek prevelikega pornega tlaka na betonski RCC preliv. Tako se bo morala pod 
stopničast del, oziroma pred nanosom le-tega, nasuti in utrditi plast drenažnega materiala v 
debelini 30 cm, s frakcijo debeline 8 – 16 mm. Običajno gradbena praksa predvideva 
polaganje geotekstila pod drenažni sloj.   
 
Teme preliva bo daljše in debelejše od spodaj zgrajenih stopenj. Sestavljeno bo iz dveh 
stopenj višine 60 cm. Tako bo njegova skupna višina enaka 1,20 m. Novi obris preliva bo 
enak obstoječemu. Preliv se na vrhu, na gorvodni strani, zaključi s tesnilnim zobom. Ta 
preprečuje pronicanje vode na stiku pregrade in RCC valjanega betona. S tem je preprečeno 
izpiranje delcev materiala. Le-ta je predviden tudi na spodnjem delu, pred prvo stopnjo, kjer 
poleg tesnjenja opravlja še funkcijo globokega temelja. Višina posameznega tesnilnega zoba 
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bo 3 m, širina zgornjega okrog 0,5 m, medtem ko je le-ta pri spodnjem lahko večja (ugodneje 
zaradi stabilnosti).  
 
3.2.3.2 Rekonstrukcija podslapja 
 
Podslapje do širokega praga, vključno s pragom, bo izvedeno v armirano betonski izvedbi, s 
klasičnim vgrajevanjem betona C25/30. Debelina plošče betonskega dela bo vsaj 1 m. Širina 
podslapja bo znašala 40 m, kar ustreza širini prelivnega polja in se v vsej dolžini 10 m do 
širokega pragu ne bo spreminjala. Za pragom se bo podslapje izvedlo v obliki trapeznega 
korita s kamnito zložbo in se zoževalo in nadaljevalo dolvodno do priključitve na rečno strugo 
reke Drtijščice (dolžina priključka okrog 50 m). Kamnita zložba se bo izvedla s kamni 
(skalami) premera okrog 50 cm (»mačje glave«). Le-te se polagajo v beton ena poleg druge, 
tako da se celotno korito tlakuje z omenjenim materialom. Polaga se ročno (obdelava z 
zidarsko žlico ali čopičem) ali s pomočjo bagra (lažje dvigovanje in transport do mesta 
vgradnje). Betonski del podslapja se bo zaključil z betonskim pragom višine 1 m. Podslapje 
bo v prečni smeri omejeno z bočnima zidovoma. Ta bosta prav tako v armirano-betonski 
izvedbi. Celotno podslapje bo pod koto terena, drugače bosta bočna zidova gledala visoko iz 
nivoja tal, kar ne bo lepa in primerna izvedba. Ker je izračunana višina spodnje vode enaka 
2,35 m, bomo podslapje poglobili za 2,5 m. Opaževanje, armiranje in vgrajevanje betona so 
dela, ki se bodo vršila pri gradnji podslapja v opisanem vrstnem redu. Pred opaževanjem je 
potreben izkop humusa in zemljine do globine 4 m v skupni količini okrog 6500 – 6700 m³. 
Količina izkopanega materiala je velika zaradi velike poglobitve in velike širine podslapje. 
Tampon, oziroma drenažni sloj, s predhodnim izravnavanjem terena in polaganjem 
geotekstila, so pripravljalna dela in zemeljska dela, ki so nujno potrebna pred gradbenim 
delom del.  
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Slika 38: Detajl podslapja  
Picture 38: Detail of stilling basin 
 
 
3.2.4 Proizvodnja, transport in vgrajevanje RCC valjanega betona pri rekonstrukciji 
preliva na pregradi Drtijščica 
 
Gradnja novega preliva, v obliki stopničaste prelivne drče iz valjano stisnjenega betona, je 
sestavljena iz več delovnih procesov (slika 39): priprava betona, transport betona, razstiranje 
in zgoščevanje (komprimiranje), negovanje betona. Kontrola sveže betonske mešanice in 
uvaljanega betona po komprimiranju, sta tudi del celotnega postopka gradnje celotnega 
objekta. Gradnja posamezne stopnje (stopnice) preliva je za vsako stopnjo enaka. Ponavlja se 
od prve stopnje pa do vrha, krone preliva. V nadaljevanju sledi opis vseh štirih prej omenjenih 
delovnih procesov gradnje novega prelivnega polja.   
 
 
Slika 39: Shemaski prikaz poteka gradnje novega preliva 
Picture 39: Schematic presentation of construction of new spillway 
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Priprava betona  
 
Priprava betona je možna v obstoječih betonarnah , ki so locirane na oddaljenosti okrog 25 do 
30 km od lokacije pregrade, ali z mobilno betonarno na lokaciji. Pri izbiri variante priprave 
betonske mešanice je potrebna primerjava med stroški prevoza betona iz obstoječih betonarn 
in stroški postavitve in obratovanja mobilne betonarne na lokaciji. Stroški same priprave 
betonov na obstoječih bližnjih betonarnah ali na postavljeni mobilni betonarni ob pregradi so 
približno enaki. Glede na skupno potrebno količino 6000 m3 betona, je ocenjeno, da je z 
ekonomskega vidika primernejša varianta s pripravo betona v eni od obstoječih betonarn in 
prevoz do pregrade s kamioni. Postavitev betonarne ob pregradi bi bila rentabilnejša v 
primeru možnosti uporabe lokalnih materialov za pripravo betonov. Glede na ocenjene 
dnevno potrebne količine (okrog 80 do 100 m3 betonov) dovoz materiala iz bližnjih betonarn 
ne bo problematičen in ne bo potrebnih posebnih varstvenih ukrepov za čas gradnje.  Kontrola 
kvaliteta betonske mešanice se bo izvajala že med pripravo betona (kontrola razmerja vhodnih 
surovin). 
 
 
Transport betona 
 
Izbira načina in postopka transporta betonske mešanice, od betonarne do lokacije vgrajevanja 
je odvisna od naslednjih pogojev: 
• od količine valjanega betona, ki ga je potrebno vgraditi, 
• od možnosti dostopa do mesta vgrajevanja, 
• od razpoložljive opreme, 
• od nabavne cene nove opreme. 
 
Transport betonske mešanice od betonarne do lokacije pregrade bo potekal s kamioni 
prekucniki s pokritim kesonom (slika 40). Kapaciteto transportnih sredstev bo potrebno 
uskladiti z opremo za vgrajevanje betona. Glede na potrebno količino betona za en sloj, to je 
okrog 80 – 100 m3 betona, bo transport betona potekal s 4 kamioni kapacitete 6 – 10 m3.  
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Slika 40: Kamion prekucnik za transport betona do mesta vgradnje 
Picture 40: Dump truck for transporting concrete to the construction site 
 
Najprimernejši način transporta na gradbišču je, za obravnavan primer, z mobilnimi 
transportnimi trakovi (slika 41 a). Le-ti s pomočjo tekočega traku transportirajo 
betonsko mešanico na višje ležeče mesto vgradnje (za gradnjo višje ležečih stopenj). 
Da kamionom ni potrebno čakati na raztovarjanje, bo ob vznožju pregrade postavljena 
prekladalna posoda kapacitete 10 m3 (slika 41 b). Za zaščito pred dežjem in 
izsuševanjem je primerno zaščititi transportni trak z nadkritjem. Čas izpostavljenosti 
betona naj bo krajši od  5 – 10 minut.  
 
 
Slika 41: a) Mobilni transportni trak, b) Prekladna posoda 
Picture 41: a)  Mobile conveyor system, b) Concrete kibble 
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Vgrajevanje  betona 
 
Vgrajevanje betona se bo izvajalo z razprostiranjem z buldožerji in zgoščevanjem z 
vibrovaljarji (vibracijski valjarji), kar je najenostavnejši način vgrajevanja (slika 42). 
Vgrajevanje se bo izvajalo v slojih debeline 30 cm. Ker bodo stopnice višine 60 cm, to 
pomeni, da se bo postopek vgrajevanja ponovil dvakrat. Razprostiranje betonske mešanice se 
bo izvajalo z manjšimi buldožerji, v smeri osi pregrade. Z razprostiranjem bo potrebno doseči 
čim bolj enakomerno površino, ker se samo tako lahko doseže optimalno zgoščevanje slojev, 
ki bo sledilo po razgrinjanju. Novi sloj betona, se bo zaradi boljše sprijemljivosti s 
predhodnim slojem, vgrajeval na sloj kontaktne cementne malte, ki se bo nanesla neposredno 
pred razstiranjem naslednjega sloja betona. 
 
 
Slika 42: Vgradnja RCC valjanega betona 
Picture 42: Construction of RCC roller concrete 
 
Da bi dosegli predvideno zgostitev valjanega betona, je najprej potrebno izbrati ustrezen 
valjar. Parametri, ki se upoštevajo pri izbiri so naslednji: 
• mobilnost, 
• moč zgoščevanja, 
• velikost valjarja, 
• frekvenca, 
• amplituda, 
• delovna hitrost, 
• zahtevano vzdrževanje. 
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Učinek valjarja je odvisen predvsem od njegove velikosti in hitrosti. Poleg tega na izbiro tipa 
valjarja vpliva tudi skupna količina betona, ki jo je potrebno vgraditi, obdelovalnost betonske 
mešanice, debelina slojev, stopnja konsolidacije in prostorske omejitve. Uporabljeni bodo 
valjarji Amman  AV 40-2 teže 3,9 t in AV 95-2 teže 9,5 t (slika 43).  
 
 
Slika 43:  Predvidena strojna oprema: vibracijski valjarji 
Picture 43:  Intended equipement: Vibratory rollers 
 
Za komprimiranje v bližini roba stopenj in samih čelnih delov stopenj, se uporabljajo drugi 
načini zgoščevanja betona. Valjarji, težji od 5 ton, običajno ne morejo izvajati zgoščevanja na 
razdalji manjši od okrog 20 cm od vertikalnega opaža ali druge ovire. Za komprimiranje takih 
površin bomo uporabili primernejšo opremo, ki je manjša in se lahko upravlja ročno ali s 
pomočjo razpoložljive pomožne mehanizacije. Vgradnja je možna z uporabo kompaktorjev, 
nameščenih na bager ali buldožer. Oblikovanje prostih robov je možno s klasičnim opažem 
(slika 44 b) ali s kompaktorjem z dvema neodvisnima vibro ploščama, od katerih se ena 
pomika po zgornji površini, druga pa se z naklonom prilagaja bočnemu nagibu sloja (slika 44 
a). Frekvenca vibracij plošč se nastavlja ločeno in se prilagaja vgrajevanemu materialu. 
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Slika 44: Komprimiranje robnih in čelnih delov stopenj 
Picure 44: Compaction of lift edges 
 
 
Najvažnejši faktor za dobro zgoščevanje je dinamična sila, oziroma vibracijski učinek 
valjarja. Polna zbitost je odvisna od projektirane mešanice. Če je količina veziva večja od 
minimalno potrebne, se bo pred valjarjem pojavljal specifični val. Če je količina paste manjša 
ali enaka od volumna potrebnega za zapolnitev vseh por med zrni agregata, pri zgoščevanju 
prihaja do medsebojnega kontakta med zrni in se valovi pred valjarjem ne pojavljajo. 
Minimalno število prehodov izbranega valjarja, potrebno za doseganje predvidene zbitosti, je 
odvisno predvsem od betonske mešanice in debeline slojev. Izkušnje kažejo, da na zbitost bolj 
vpliva učinkovitost razprostiranja, kot zgoščevanja. Za določitev števila minimalnih prehodov 
se bo pred začetkom vgrajevanja izvedlo testno polje. Testno polje se izvede s konkretno 
betonsko mešanico in predvideno debelino vgrajevanja. Na ta način se tudi določi razmerje 
prehodov z in brez dinamičnega delovanja. Predvideno je 3 - 6 prehodov valjarja. V začetku 
je priporočljivo valjanje brez vibracij z dvema prehodoma. Prekomerno zgoščevanje 
zmanjšuje gostoto in se mu je potrebno izogibati.   
 
Zgoščevanje je potrebno izvesti takoj po razstiranju, čim prej je mogoče. Še posebno v 
vročem vremenu je zahteva, da se zgoščevanje izvede v času 10 minut od planiranja, oziroma 
40 minut od zamešanja betonske mešanice. Te omejitve se lahko podaljšajo z dodajanjem 
aditivov za podaljšanje časa vezanja cementa. 
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Nega betona 
 
Po končanem zgoščevanju je potrebno prosto površino zaščititi in negovati kot klasični beton. 
To pomeni, da se mora ohranjati v vlažnem stanju ali prekriti, da se prepreči izguba vlage do 
vgradnje naslednjega sloja (slika 45). Prav tako je potrebno beton zaščititi pred visokimi 
temperaturami in zmrzovanjem, dokler ne doseže zadostne trdnosti. Če med vgrajevanjem 
začne rahlo deževati, se postopek lahko nadaljuje pod pogojem, da mehanizacija ne nanaša 
blata na površino vgrajenega betona, ali da se zaradi povečane vlažnosti ne poškoduje 
predhodni sloj. Če se opazijo kakršne koli poškodbe ali se material začne lepiti za valje, se 
mora vgrajevanje takoj prekiniti. Ko se transport betonske mešanice opravlja s transportnimi 
trakovi brez uporabe mehanizacije na kolesih, ali z neznatnim številom take mehanizacije, se 
vgrajevanje lahko nadaljuje tudi pri povečani vlažnosti. V takem primeru se postopno 
nekoliko zmanjša količina vode v mešanici in se nadaljuje z vgrajevanjem tako dolgo, dokler 
se ne pojavijo možne poškodbe površine kot posledica prevelike vlažnosti. V primeru pojava 
poškodb se vgrajevanje takoj prekine. 
 
 
Slika 45:  Nega betona po vgradnji 
Picture 45: Care of concrete after installation 
 
Če začne deževati takoj po končanem vgrajevanju sloja RCC betona, ni nevarnosti za 
poškodbe, ker je površina praktično vodonepropustna. V takem primeru je potrebno 
zagotoviti, da se mehanizacija ne premika po površini sloja. Po prenehanju dežja je potrebno 
počakati, da se površina naravno posuši in se lahko nadaljuje z vgrajevanjem naslednjega 
sloja. Blago nagnjene površine so posebej primerne, ker omogočajo odcejanje vode.  
Poškodbe se lahko pojavijo le v primeru močnega dežja in v takih primerih je potrebna 
obdelava površine pred vgrajevanjem naslednjega sloja. 
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Med vgrajevanjem je potrebno že zgoščeni sloj neprestano vlažiti v obliki megle. Za zaščito 
se lahko uporabi tudi prekrivna folija, s katero se prekrije površina in se s tem prepreči 
oddajanje vlage iz betona. Zadnji sloj RCC betona je potrebno negovati vsaj 14 dni. Uporaba 
sredstev v obliki zaščitnih filmov ni primerna zaradi neravnin in zaradi majhne začetne vlage 
v vgrajenem betonu. 
 
3.2.5 Popis del in terminski plan 
 
Da bo celoten projekt dobil tudi neko okvirno oceno glede stroškov gradnje, smo naredili 
kratek in okviren popis del. Prvi popis del je popis za gradnjo preliva do začetka podslapja, t.j. 
gradnja z RCC valjano stisnjenim betonom (priloga A). Drugi popis del pa je popis za gradnjo 
podslapja (priloga B). Popisa vsebujeta glavna dela procesa gradnje. Zavedena so preddela 
oziroma pripravljalna dela, sledijo zemeljska, betonska in tesarska dela. Rekapitulaciji obeh 
delov sta prikazani v preglednici 5 in 6. Količine zavedene v popisu so okvirne. Podane cene 
so aktualne cene na trgu v Sloveniji. Glede na klasični beton, je cena RCC valjano stisnjenega 
betona za 5 odstotkov višja. Skozi nalogo smo omenjali, da je tak način gradnje stroškovno 
ugoden v primerjavi z običajnim betonom (armiranim betonom). Vendar, ker v RCC valjano 
stisnjenem betonu ni armature in ker je število režijskih ur delovne sile majhno (večino del 
opravlja mehanizacija), je cena nižja. Celotna cena gradnje stopničaste prelivne drče pregrade 
Drtijščica z RCC gradbeno metodo je tako ocenjena na 1.000.000,00 evrov. Če temu še 
dodamo ocenjeno vrednost gradnje podslapja (okrog 300.000,00 evrov), dobimo skupno 
ocenjeno vrednost celotne rekonstrukcije preliva pregrade Drtijščica, ki znaša okrog 
1.300.000,00 evrov.  
 
Preglednica 5: Rekapitulacija del za gradnjo preliva (prelivna drča in teme preliva) – 
vgradnja RCC valjano stisnjenega betona 
Table 5: Recapitulation of the construction of spillway (spillway chute and spillway crest) – 
construction of RCC (roller compacted concrete) 
 
REKAPITULACIJA – RCC prelivna drča s krono preliva 
1. Preddela 79.601,45   eur 
2. Zemeljska dela 26.700,00   eur 
3. Betonska dela 794.380,00   eur 
4. Tesarska dela 30.840,00   eur 
 Skupaj: 931.521,45   eur 
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Preglednica 6: Rekapitulacija gradnje podslapja preliva 
Table 6: Recapitulation of the construction of stilling basin 
REKAPITULACIJA – Podslapje preliva 
1. Preddela 6.101,45   eur 
2. Zemeljska dela 46.463,00   eur 
3. Betonska dela 210.475,00   eur 
4. Tesarska dela 8.527,50   eur 
 Skupaj: 271.566,95   eur 
 
 
 
Ceno za komplet vgrajevanja RCC valjano stisnjenega betona po m³, lahko razčlenimo na tri 
glavne postavke: 
• delo – 13 eur, 
• mehanizacija – 16 eur, 
• material – 86 eur. 
 
Priložena sta tudi terminska plana del za gradnjo prelivnega polja pregrade, t.j. prelivne drče s 
krono preliva in umirjevalnim bazenom ali podslapjem (priloga C in priloga D). Izdelana sta 
na podlagi priloženega popisa del s trajanji glede na zahtevnost in obseg del. Tako iz 
terminskih planov lahko vidimo, da bo gradnja preliva trajala 88 dni, gradnja podslapja pa 63 
dni. Skupno bo gradnja končana po 150 dneh, kar je slabega pol leta. Ker so v popisu del 
zavedena le glavna dela, količine pa ocenjene, predstavlja trajanje del prav tako grobo oceno. 
Tako nam lahko gradnjo še dodatno podaljšajo višje sile (vremenske razmere).  
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4 ZAKLJUČEK 
 
 
V diplomskem delu je bila obravnavana rekonstrukcija obstoječih evakuacijskih objektov 
pregrade Drtijščica. Med problematične so bili všteti naslednji evakuacijski objekti: podslapje 
talnega izpusta, preliv in podslapje preliva. Predmet podrobnejše obravnave sta bila slednja. 
Tako smo največji poudarek dali na rekonstrukcijo celotnega obstoječega prelivnega polja. 
Dotrajan preliv z neprimerno oblikovanim dolvodnim delom smo nadomestili z novim 
betonskim prelivnim poljem. Kot primerna in odlična rešitev se je pokazala uporaba valjano 
stisnjenih betonov. Podrobneje smo obravnavali tri vrste valjano stisnjenih betonov: RCC, 
RCD in CSG. Gre za puste betone, ki imajo poleg podobne sestave tudi podobno tehniko 
vgrajevanja. Za namen rekonstrukcije prelivnega polja pregrade Drtijščica smo izbrali 
uporabo RCC valjano stisnjenega betona. Gre za enostavno betonsko mešanico, sestavljeno iz 
treh osnovnih sestavin (agregat, voda in vezivo) z nekaterimi dodatki. Pomembno je, da je 
mešanica suha (vsebuje malo vode), vendar dovolj vlažna, da je vgrajevanje izvedljivo. 
Vgrajevanje poteka s pomočjo ustrezne mehanizacije (tovornjaki prekucniki, bagerji, 
vibracijski valjarji) v zaporednih kaskadah. Tako je sama gradnja prelivne drče z bočnima 
zidovoma preprosta in se ponavlja do krone preliva, kjer se le-ta zaključi. Dolvodno se je 
predvidelo novo podslapje. Obstoječe je namreč neprimerno in glede na trenutne razmere je 
novo nujno potrebno. To bo izvedeno v obliki klasične betonske gradnje z armiranim 
betonom. Armirano betonsko podslapje s širokim pragom na koncu, se bo nadaljevalo 
dolvodno v obliki kamnite zložbe vse do rečne struge, v katero se bo prelivna voda tudi 
izlivala. Celotna zasnova nima ekološkega vložka, ima pa vsekakor vložek, ki ni primerljiv in 
zanemarljiv, kajti sedanje stanje je za obratovalno varnost in polno funkcionalnost 
evakuacijskih objektov, neprimerno. Tako smo celotno rekonstrukcijo prelivnega polja vodili 
v to smer, da smo naredili nasuto pregrado prelivno. To nam je s predvidenim betonskim 
prelivnim poljem tudi uspelo. Nasuta pregrada Drtijščica bo tako s predvideno rekonstrukcijo 
prelivnega polja s pomočjo RCC valjano stisnjenega betona postala prelivna in za svoj obstoj 
v prihodnje tudi varna.  
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